

AVVISO POST INFORMAZIONE
Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 s.m.i.

Oggetto: Variante affidamento Somma Urgenza ai sensi dell'art. art. 176 del DPR 207/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'articolo 10 della L.R.T. n. 38/2007 e smi ;

RENDE NOTO

Oggetto dell'affidamento: **Perizia di variante e suppletiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 1, lett. a) del DLgs. 163/06 ss.mm e maggiore spesa ai sensi dell'art. 177 del DPR 207/2010 - Messa in sicurezza delle facciate dell'ex Ospedale San Giovanni di Dio lati Borgognissanti e via del Porcellana. Lettera contratto. prot. n° 63454 del 22/12/2015**

CUP E14H15001300005 - CIG Z62178CC6B

Responsabile del Procedimento art. 31 D. Lgs 50/2016: **Ing. Ivo Bigazzi**

Amministrazione affidataria : **Azienda Usl Toscana Centro**

Estremi affidamento : Delibera del Direttore Generale n. 1913 del 22.12.2016

Luogo di esecuzione della prestazione : **Presidio Borgognissanti (angolo Via del Porcellana)**

Importo di variante : **Euro € 7.020,58 (esenti IVA) per occupazione suolo pubblico ed € 4.036,67 oltre IVA per nolo della mantovana e ponteggio di supporto.**

Denominazione dell'affidatario : **Ditta TAGLIETTI ELIO & C. Snc**
con sede in Firenze
Via Rocca Tedalda 79
P.IVA: 010057900488

**Dipartimento Area
Tecnica
Via di San Salvi, 12
50135 Firenze**

Firenze, 3 gennaio 2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ivo Bigazzi

