Allegato "C"

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
Via San Salvi, 12 - 50135 Firenze - Tel. 055 693311 / Fax. 055 6933714

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

Copertura finanziaria
COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA 120 000,00 €

INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO: **Lavori di adeguamento ai requisiti di prevenzione incendi delle strutture sanitarie territoriali ai sensi del decreto 19 marzo 2015, ricadenti nel territorio della ex USL 10 di Firenze, con attività soggette ai controlli dei VVFF di cui all'allegato I del DPR n. 151/2011: GREVE - Presidio Distrettuale**

N. ORD. :

AZIENDA : USL TOSCANA CENTRO ex USL n. 10 COMUNE: PROV. FI

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

DATA DI COMPILAZIONE : 03/09/2019
DATA AGGIORNAMENTO:: 30/08/2022

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE		
A) LAVORI							
OG1 - Opere edili		34521,64	31380,17	20635,82			
OS3							
OS30 - Opere elettriche e speciali		49923,06	45380,06	61500,94			
			0,00	0,00			.....
Totale A1		**84444,70**	**76760,23**	**82136,76**	**82126,46**	**0,00**	.....
Oneri della Sicurezza da PSC		1868,18	1868,18	1247,18	1247,18	0,00	
Costi della sicurezza COVID-19				1587,99	1587,99		
				0,00	0,00		
Totale OdS		**1868,18**	**1868,18**	**2835,17**	**2835,17**	**0,00**	.....
Totale		**86312,88**	**78628,41**	**84971,93**	**84961,63**	**0,00**	.....
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
B1) LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO							
Oneri della Sicurezza DGRT 645/2020 soggetti a ribasso	1,5%	1294,69	1176,87	0,00	0,00		
Costi della sicurezza COVID-19 Non soggetti a ribasso		4011,51	4011,51	0,00	0,00		.....
			0,00	0,00	0,00		.....
Totale B1		**5306,20**	**5188,38**	**0,00**	**0,00**		.....
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE							
Fondo accordo bonario/transazioni	3%	2589,39	2589,39	2589,39	0,00		
Incentivo art. 113, del D. Lgs 50/16	2%	1726,26	1726,26	1726,26	1726,26		.....
spese tecniche:SCIA, progettazione, direzione e contabilità dei lavori e	0		0,00	0,00	0,00		.....
CRE			0,00	0,00	0,00		.....
Imprevisti	3,712%	3204,16	3204,16	2049,02	0,00		
Ribasso d'asta	9,100%		7802,29	7802,29	0,00		
							.....
Totale B2		**7519,81**	**15322,10**	**14166,96**	**1726,26**	**0,00**	.....
B3) ONERI FISCALI E ALTRO							
iva sui lavori	10%						.....
iva sui lavori di manutenzione straordinaria	22%	18988,83	17298,25	18693,83	18691,56	0,00	
iva su spese sicurezza covid-19	22%	1167,36	1141,44	0,00	0,00		
iva su spese generali e tecniche e CNPAIA	22%		0,00	0,00	0,00		.....
CNPAIA	4%		0,00	0,00	0,00		.....
incremento aliquota iva		0,00	.....	.....	.....		.....
IVA su ribasso d'asta	22%		1716,50	1716,50	0,00		.....
IVA su imprevisti	22%	704,92	704,92	450,78	0,00		.....
.....			.....	.....	.....		.....
Totale B3		**20861,11**	**20861,11**	**20861,11**	**18691,56**	**0,00**	.....
Totale B1 + B2 + B3		**33687,12**	**41371,59**	**35028,07**	**20417,82**	**0,00**	.....
Totale somme a disposizione		**33687,12**	**41371,59**	**35028,07**	**20417,82**	**0,00**	.....
IMPORTO TOTALE (compreso I.V.A)		**120000,00**	**120000,00**	**120000,00**	**105379,45**	**0,00**	.....
IMPORTO TOTALE a recupero sul P.I.					14620,55		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO