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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale ¢ organizzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”,

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per I'adozione degli atti
amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “Modifica delibera n. 644 /2019 “Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (..) ¢ Delibera n. 885/2017 “Criter generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’anbito
delle gare d'appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenze nell'adogione degli atti nell' ambito del Dipartimento Area Tecnica ¢ del Dipartimento SIOR”, che
definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica

Vista la delibera n. 1909 del 9/12/2021 di conferimento incatico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica
all'Ing, Sergio Lami e la delibera n. 1481 del 16/12/2022, con la quale tale incarico ¢ stato prorogato con decortenza
01/01/2023 per tre anni;

Vista la delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale ¢ stato, tra I’altro, ¢ stato nominato I'ing. Gianluca Gavazzi
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 683 del 31.05.2023 che ha modificato nell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti
Prato del Dipartimento Area Tecnica, la SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili Prato, istituendo la
SOC Gestione Investimenti Prato e la SOC Manutenzione Immobili Prato a decorrere dal 1 giugno 2023;

Atteso che per lintervento in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ¢ svolto dall’Ing. Gianluca
Gavazzi, Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, della SOC Gestione Investimenti Prato e
della SOC Manutenzione Immobili Prato (ad interim);

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalita di individuazione o nomina dei
RUP — Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “...con riferimento alle individnazioni o nomine dei RUP
preposti ad ogni singola procedura per Uaffidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:

- se Lattivita interessa un’unica unita organigzativa, la fignra del RUP coincide con quella del dirigente preposto all'unita organizzativa
medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest nltimo di altro dipendente addetto all’unita (.. .omissis...)”;

- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020;

- la Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020;

- La Delibera del Direttore Generale n. 377 del 24.03.2022 recante “disposizioni operative per le procedure di
affidamento diretto e modifiche di regolamento aziendale di gestione dell’elenco Operatori Economici e dell’elenco
professionisti”

Richiamati:

- il Dlgs n. 36/2023, in particolare I'art.226 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia (01.07.2023), per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs.
n.50/2016;

- il Dlgs. n.. 50/2016, s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici” come novellato dal Dlgs. n. 56/2017 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, che ha, tra Ialtro, modificato la rubrica del decreto in
“Codice dei contratti pubblic?” e da ultimo modificato dalla L.n. 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.
32/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici’;
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- la Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.I.. n. 76/2020, cosi come modiﬁi';"a"'{a"("i';i"f)"."ﬂ“ﬁf
77/2021, convertito, con modificazioni, in L. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n.
50/2016 e ss.mm.

- 1 D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attnazione delle direttive 2004/17/CE ¢ 2004/18/CE” per
gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del Dgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3 e n. 4);

- 11 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante
“Approvazione sulle modalita di svolgimento delle fungioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione’,

Ricordato:

- che con determina dirigenziale n.2661 del 04.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ¢ stato affidato, ai
sensi e per gli effetti del’art.1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del
D.L. 16 luglio2020, n.76, cosi come modificata dalla legge n. 108/2021 di conversione del D.L.. 77/2021, il setvizio
per le “Indagini su terre da scavo presso il cantiere demolizione dell’ex: presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato e relative
analisi di laboratorio dei materiali prelevati — CUP E38C15000090007 SMART CIG ZDE33997D5” all’Operatore
Economico SOCOTEC ITALIA Stl - C.E e 01872430648, Via Bariola n. 101/103 — 20045 Lainate (MI), per un
importo di € 15.410,00=+IVA 22%;

- che con nota Prot. n. 81562 del 04.11.2021 ¢ stato comunicato all’Operatore Economico Iaffidamento del
servizio;

- che il contratto per il servizio affidato si intende stipulato con I'invio della nota Prot. n. 81562 del 04.11.2021, alle
condizioni, nessuna esclusa, stabilite nella Richiesta di conferma dell’offerta Prot.n. 79558 del 28.10.2021;

- che il servizio in questione rientra nell’intervento denominato “Lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici
costitnenti l'ex Presidio  Ospedaliero  “Misericordia ¢ Dolce” di  Prato  compreso di Cessione  materiale”. CUP:
E38C15000090007- di € 8.326.009,03=, identificato col Codice PO-07 — inserito nel Piano Triennale degli
Investimenti 2023-2024-2025, adottato con la deliberazione D.G. n. 815 del 22.06.2023 e rimodulato con
successiva Delibera D.G. n. 1028 del 10.08.2023, identificato con il Codice PO-07 e con il Codice CUP
E38C15000090007, ed ¢ finanziato per € 520.094,20= con i “Ricavi di vendita materiale di recupero” e per
€ 7.805.914,83= con iFondi Regionali e Aziendali di seguito indicati:

= per € 2.000.000,00= con Fondi Regionali Decr. Dirig. n. 13673 del 22.09.2017
* per €455.000,00= con Fondi Regionali Dect. Dirig. n. 18502/2019 e, Delibera GRT n. 1313/2019;

= per € 2.702.444,31= con Fondi Aziendali mediante contrazione di Mutuo 2016-2018 “BPM mutuo decennale
posizione n. 2136/0003670455”;

= per € 2.071.254,42= con Fondi Aziendali mediante contrazione di Mutuo anno 2019;
* per € 577.216,10= con Decreto Giunta Regionale Toscana n. 682/2020;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianlnea Gavazzi, Allegato A) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “Indagini su terre da scavo presso il cantiere demolizione dell’ex
presidio ospedaliero “Misericordia e Dolee” di Prato”, nella quale

si da atto:
- che successivamente alle indagini eseguite nell’area del cantiere ¢ stato individuato un superamento delle
concentrazioni della soglia di contaminazione per amianto ed alcuni metalli pesanti;

- ¢ stato comunicato agli Enti interessati la potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell’art. 245 del Dlgs. n.

152 del 03.04.20006;

- sulla base dei risultati, ¢ stato eseguito a cura del progettista, Golder Associates Stl, il Piano della Caratterizzazione
inviato agli Enti preposti in data 01.06.2022, con Prot. n. 755, al cui interno sono indicati ulteriori sondaggi
supplementari da eseguire al fine di permettere di definire il modello concettuale definitivo;

- in data 19.07.2022 con prot.n.GE 2022/0265071 rift BON 1/2022, in esito al procedimento di bonifica, ¢ stato
trasmesso la DD n.1693/2022 “Determinazione motivata di conclusione di servizi art.242 D.ILgs 152/2006 per
I'approvazione del Piano di Caratterizzazione relativo al procedimento di bonifica ex Presidio Ospedaliero
“Misericordia e Dolce”, Via Cavour n.89 Prato — Codice SISBON PO-1089, con determinazione motivata di
conclusione positiva e approvazione del Piano di Caratterizzazione nel rispetto delle integrazioni ed indicazioni
presenti nel documento;
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si evidenzia che:

- a seguito della richiesta di integrazione dei sondaggi, indicata nel Piano di Caratterizzazione, e confermata dalla
DD n.1693/2022 si ¢ reso necessario avere supporto tecnico specialistico in merito all’esecuzione dei prelievi e
delle indagini di laboratorio;

- si ¢ reso necessatio eseguire ulteriori sondaggi sui quali analizzare in laboratorio il set di parametri previsto dalla
norma;

- che tali servizi sono riconducibili all’art.106, comma 1, lett. b) del Dlgs n.50/2016 in quanto le prestazioni
supplementari si sono rese necessarie, in maniera del tutto non prevedibile, a conclusione del processo di analisi
del Piano di Caratterizzazione;

- il servizio supplementare ¢ quantificato in € 5.480,00=+IVA con un aumento del contratto inferiore del 50%,
prescritto dall’art. 106, comma 7, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., calcolato utilizzando i prezzi del contratto
principale ed indicati nell’offerta presentata in data 14.10.2021 ed in data 06.12.2022;

- I'importo totale del servizio verra quindi rideterminato in € 20.890,00=+1VA;

- che laumento contrattuale di € 20.890,00=+IVA trova copertura nella voce “Analisi terreno per serpentino”
dell’attuale Quadro Economico dell’appalto della “demolizione dell’ex presidio ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato’;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato:

- di autorizzare la modifica contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all’art.106, comma 1, lett. b) e comma 7
del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., cosi come descritta nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento,
allegato di lettera A) al presente atto, per un importo pari ad € 5.480,00=+1IVA 22%;

- di rideterminare 'importo contrattuale del servizio di “Indagini su terre da scavo presso il cantiere demolizione dell'ex
presidio ospedaliero “Misericordia ¢ Dolce” di Prato e relative analisi di laboratorio dei materiali prelevari ”, affidato

al’Operatore Economico SOCOTEC ITALIA Stl in complessivi € 20.890,00=+IVA con un incremento di €
5.480,00=+IVA;

Dato atto che:

- come specificato dal Responsabile Unico del Procedimento nella Relazione avanti citata, il costo dei servizi
supplementari, derivanti dall’approvazione della modifica contrattuale in oggetto, pari ad € 25.485,80=L.c. trovano
copertura all'interno dell’attuale quadro economico assestato, approvato con Determina Dirigenziale n. 1440 del
13.06.2023, dellintervento denominato “Lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio
Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato, identificato nel Piano Triennale degli Investimenti 2023-2024-2025 col
Codice PO-07;

- che la somma di € 6.685,60=I.c. relativa ai servizi aggiuntivi, oggetto della modifica del contratto, ¢ disponibile
sulla specifica Aut.2023-622, - Autofinanziamento aziendale -, conto 1A02020101 “Fabbricati disponibili”’;

Ravvisata la necessita di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.42, comma quarto,
della L.R. n. 40 del 24.02.20005, al fine di formalizzare quanto prima la modifica contrattuale;

Dato atto che il sottoscritto ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della S.O.C. Gestione investimenti Prato, nel proporre
il presente atto ne attesta la legittimita e congruenza con le finalita istituzionali di questo Ente, stante Iistruttoria
effettuata dal medesimo, che riveste anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di autorizzare la modifica al contratto stipulato con la SOCOTEC ITALIA Stl, rientrante nella fattispecie di cui
all’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosi come descritta nella Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazgzi, Allegata A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, inerente i servizi di “indagine su terre da scavo presso il cantiere della demolizione dell’ex presidio ospedaliero
“Misericordia e Dolee” di Prato”, nella quale sono descritte le motivazioni che ’hanno resa necessaria, per un
importo pari ad € 5.480,00=+IVA 22%;

2) di rideterminare 'importo contrattuale del servizio in questione in complessivi € 20.890,00=+IVA 22% con un
aumento contrattuale di € 5.480,00=+IVA 22%;
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di dare atto che Paumento contrattuale di € 6.685,60=i.c. trova copertura allinterno dell’attuale quadro
economico dell'intervento — approvato con Determina Dirigenziale n.1440 del 13.06.2023 - denominato “Lavori
di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” di Prato, identificato

nel Piano Triennale degli Investimenti 2022-2023-2024 col Codice PO-07;

di dare atto che la somma di € 6.685,60=I.c. relativa ai servizi oggetto della modifica del contratto, trova
copertura sulla specifica Aut.2023-622, - Autofinanziamento aziendale -, conto 1A02020101 “Fabbricati
disponibili”’;

che la modifica al contratto sara formalizzata mediante apposita comunicazione avente valore di addendum;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della
LR.T n.40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di formalizzare quanto prima la modifica contrattuale;

di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gare e
contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2,
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell” art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii;
11 Direttore

S.O.C. Gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi
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