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Stazione Appaltante: 

 
Via Cavour 118 59100 Prato (PO) 

 
Lavori di:  Demolizione selettiva degli edifici costituenti l’ex P.O. Misericordia e Dolce di Prato 
Impresa: DAF Costruzioni Stradali S.r.l. (già R.T.I. DAF Costruzioni Stradali S.r.l. (mandataria) 

- EDIL MOTER SRL (mandante) – Garc S.p.A. (mandante) decaduto per recesso delle 
società mandanti) 

 
Contratto: stipulato in data 21/08/2020 
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  
PER DEMOLIZIONE ASTE FOGNARIE-SMALTIMENTO RIFIUTI 

PLASTICI/INGOMBRANTI- MAGGIORI VOLUMI DI SCAVO E DI RINTERRO 
 
 
L’anno 2023 il giorno 21 del mese di Agosto in via Cavour, 118 - Prato  
Premesso: 

- che con contratto d’appalto indicato a margine, la stazione appaltante ha affidato i lavori in 
oggetto all’RTI sopra indicato per l’importo netto di €. 3.491.370,82 (costi della sicurezza inclusi 
– IVA esclusa); 

- che, con riferimento alle attività di MiSP previste in Perizia di Variante n. 02: 
o durante gli scavi di rimozione “pietre verdi” sono state rinvenute, nei piazzali asfaltati 

denominati Area 5-6-7-8, delle aste fognarie interrate in calcestruzzo; rispetto a questo 
rinvenimento, il RUP ha manifestato la volontà di demolire dette fognature, al fine di 
poter cedere le aree al comune sgombre da ogni trovante rinvenuto, almeno nelle aree 
scavate e per la profondità di scavo eseguita per conseguire l’obiettivo di MiSP; 

o che durante gli scavi sono state altresì rinvenuti anche tratti di cavidotti e tubazioni in 
plastica ed altro materiale vario (assimilabile ad ingombranti), che il RUP ha richiesto 
fossero avviate a smaltimento; 

o in corso di esecuzione dell’intervento di MiSP, si è riscontrato che il materiale di riporto 
contenente pietre verdi penetrava anche all’interno delle aree a verde costituenti le aiuole 
interposte fra le aree 5-6, 6-7 e 7-8 nonché dell’aiuola al confine con i giardini S. Orsola 
e di quella al confine con l’edificio ex Hospice, che rimarrà nella proprietà di AUSL 
TOSCANA CENTRO. Si è ritenuto quindi necessario procedere a rimuovere anche 
questo ulteriore quantitativo di materiale, addentrandosi con lo scavo all’interno delle 
aiuole, fino agli apparati radicali delle essenze arboree, che dovevano essere preservate 
(indicazione ricevuta dal Comune, interessato quale amministrazione tenutaria del futuro 
del parco e soggetto gestore del progetto del parco medesimo) o, lato ex Hospice, fino al 

Allegato B
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confine del sito. Il materiale è stato collocato nelle zone previste dalla MISP, unitamente 
al materiale scavato dalle aree di intervento di progetto. 

o In aggiunta, lo spessore di pietre verdi rinvenuto durante gli scavi è risultato: 
 Nelle aree 4 e 5, di spessore medio maggiore di 1 m, rispetto alle stime di progetto; 
 Nelle aree 6-7-8 di spessore medio maggiore di 0,2 m rispetto alle stime di 

progetto; 
o Per colmare i maggiori vuoti è stato necessario movimentare maggiore terreno 

incontaminato, da riportare nelle aree 4 e 5 e lungo i bordi delle aiuole (per ripristinare un 
adeguato spessore di terreno e ricoprire gli apparati radicali delle essenze arboree);  

- La esecuzione dei nuovi interventi di cui alla Perizia n. 03 ha richiesto la definizione di nuovi 
prezzi, che sono stati concordati con l’impresa con specifico atto di concordamento, in allegato 
al presente atto; 

- la contabilizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze è prevista “a misura”; 
 
Ciò premesso il DAF Costruzioni Stradali  

Dichiara di:  
 Accettare la Perizia di Variante n. 3 (identificata con il codice 19125178-GEN-EN-RT03), con tutti 

i correlati allegati, che si intende qui integralmente richiamata, allegati inclusi, eseguendo le 
lavorazioni come in essa indicate ed ai prezzi in essa definiti; 

 
In particolare, il RTI DAF Costruzioni Stradali  

Dichiara di: 
 Eseguire l’intervento di demolizione aste fognarie realizzate in qualsiasi tipo di materiale (metallo, 

calcestruzzo, mattoni, plastica), compresa la demolizione dei relativi manufatti d'ispezione e dei 
relativi sottofondi di qualsiasi materiale, eseguite con mezzo meccanico e/o in parte a mano, 
compreso gli scavi, fino ad una profondità di 1,5 m da piano di lavoro,  e quant'altro necessario ad 
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il 
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro 
smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi; per tale 
lavorazione è stata definita nuova voce prezzo MISP_NP15; 

 Conferire a destino esterno autorizzato il materiale di risulta delle demolizioni delle aste fognarie, di 
cui si ha già prezzo definito con Perizia di variante n. 02: voce MISP_NP10; 

 Conferire a destino esterno autorizzato i rifiuti ingombranti/materiali plastici ed altro materiale vario 
rinvenuto nel corso degli scavi di pietre verdi e di suolo in generale, convenendo che il carico e 
trasporto e lo scarico a destino già compresi nella voce di scavo dei suoli previsto a Perizia di Variante 
n. 02; per tale conferimento è stata definita nuova voce prezzo MISP_NP14; 

 Eseguire i maggiori scavi per la rimozione dei maggiori spessori di pietre verdi rinvenute durante gli 
scavi medesimi, nelle aree 4-5-6-7-8 e per la rimozione delle pietre verdi rinvenute al di sotto delle 
aiuole che separano le aree 5-6, 6-7, 7-8 nonché quelle al confine con i giardini S. Orsola e con l’ex 
Hospice, arrestando lo scavo agli apparati radicali delle essenze arboree (al fine di preservarne 
l’integrità) ovvero al confine di sito (per l’aiuola confinante con l’ex Hospice); 

 Eseguire i maggiori riporti di terreno incontaminato, da prelevare da cumulo presente in sito, per 
colmare i maggiori vuoti derivanti dai maggiori scavi e ripristinare un adeguato spessore di terreno 
nelle aiuole, secondo necessità e le indicazioni della Direzione Lavori, al fine di ricoprire gli apparati 
radicali delle essenze arboree; 



3 di 9 
 

il tutto senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, né presente né futura, sulle basi 
delle condizioni stabilite nel contratto. 

Tutto ciò premesso: 

l’anno 2023, il giorno 21 del mese di Agosto il Sig. Flavio Berizzi, legale rappresentante dell'Impresa 
DAF Costruzioni Stradali, quale mandataria e rappresentate del RTI aggiudicatario dell’appalto, accetta 
i seguenti prezzi per l’esecuzione delle attività di perizia n. 3-assestamento: 

 

(VEDERE TABELLA SEGUENTE) 
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Voce Descrizione Voce U.M. 
P.U. 

(scontato) 
Quantità 

P.Tot 
(scontato) 

ANNOTAZIONI 

MISP_NP02 
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, 

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti 
m³ 5,12 €  1.910,50  9.781,76 €  

MAGGIORE 
LAVORAZIONE RISPETTO 
ALLE STIME DI PERIZIA 
N.02 
Quantità stimata da 
misurazioni che si concorda 
effettivamente eseguita 

 

Maggiori scavi per rimozione pietre verdi in corrispondenza delle aiuole 
Area fronte scavo: 0,7 (H) x 0,5 (prof) x lunghezza aiuola 5-6 lato Ovest = 
0,7 x 0,5 x 75 = 26,25 
Area fronte scavo: 0,7 (H) x 0,5 (prof) x lunghezza aiuola 5-6 lato Est = 0,7 x 
0,5 x 75 = 26,25 
Area fronte scavo: 0,7 (H) x 0,5 (prof) x lunghezza aiuola 6-7 lato Ovest = 
0,7 x 0,5 x 95 = 33,25 
Area fronte scavo: 0,7 (H) x 0,5 (prof) x lunghezza aiuola 6-7 lato Ovest = 
0,7 x 0,5 x 95 = 33,25 
Area fronte scavo: 0,7 (H) x 0,5 (prof) x lunghezza aiuola 7-8 lato Ovest = 
0,7 x 0,5 x 105 = 36,75 
Area fronte scavo: 0,7 (H) x 0,5 (prof) x lunghezza aiuola 7-8 lato Ovest = 
0,7 x 0,5 x 105 = 36,75 
Area fronte scavo: 0,4 (H) x 0,3 (prof) x lunghezza aiuola  lato S. Orsola = 
0,4 x 0,3 x 65 = 7,8 

    200,30     

 Approfondimento medio 1 m area 4+5, oltre alla quota scavo di progetto: 
850 mq x 1 = 850 mc m³             

850,00     

 Approfondimento medio 0,2 m in area 6, oltre alla quota scavo di progetto 
= 1370 mq x 0,2 m³             

274,00     

 Approfondimento medio 0,2 m in area 7, oltre alla quota scavo di progetto 
= 1270 mq x 0,2 m³             

254,00     

 Approfondimento medio 0,2 m in area 8, oltre alla quota scavo di progetto 
= 1200 mq x 0,2 m³             

240,00     

 Approfondimento medio 0,2 m in area stradine, oltre alla quota scavo di 
progetto = (288+173) mq x 0,2 m³             

92,20     

TOS23_04.
A07.002.001  

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili 
di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con 
mezzi meccanici nell'ambito del cantiere 

m³ 2,30 €  2.292,60  5.272,98 €  

MAGGIORE 
LAVORAZIONE RISPETTO 
ALLE STIME DI PERIZIA 
N.02 
Quantità stimata 
maggiorando del 20% la 
quantità scavata, per fattore 
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Voce Descrizione Voce U.M. 
P.U. 

(scontato) 
Quantità 

P.Tot 
(scontato) 

ANNOTAZIONI 

di rigonfiamento, che si 
concorda effettivamente 
eseguita 

MISP_NP03 
Formazione di rilevato con materiale di scavo, bagnatura continua. 

Volume costipato. 
m³ 6,92 €  2.063,34  14.278,31 €  

MAGGIORE 
LAVORAZIONE RISPETTO 
ALLE STIME DI PERIZIA 
N.02 
Quantità stimata applicando 
un coefficiente di 
costipamento di 0,9 alla 
quantità di pietre verdi 
movimentata, che si 
concorda effettivamente 
eseguita 

TOS23_01.
A05.002.001 

Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con terreno 
vegetale (non compreso) 

m³ 5,32 €  1.050,30  5.587,60 €  

MAGGIORE 
LAVORAZIONE RISPETTO 
ALLE STIME DI PERIZIA 
N.02 
Quantità stimata da 
misurazioni (vedi prima voce 
elenco), che si concorda 
effettivamente eseguita 

 Per maggiori riempimenti in area 5     850,00     

 Per maggiori riempimenti lungo bordi aiuole 5-6/7-7/7-8     200,30     

MISP_NP14 

Oneri per il conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di 
recupero di rifiuti ingombranti provenienti dalle attività di costruzione 
e demolizione. 
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: 
- formulario di identificazione rifiuti; 
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che 
saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. 

ton 235,61 €  1,50  353,42 €  
Quantità effettivamente 
smaltita, come risulta da FIR 
(4^ copia) forniti dall’impresa 

MISP_NP15 

DEMOLIZIONI di IMPIANTI LINEARI INTERRATI, quali fognature, 
condotti e/o cavidotti esistenti, realizzati in qualsiasi tipo di materiale 
(metallo, calcestruzzo, mattoni, plastica), compresa la demolizione 
dei relativi manufatti d'ispezione e dei relativi sottofondi di qualsiasi 
materiale, eseguite con mezzo meccanico e/o in parte a mano, 
compreso gli scavi, fino ad una profondità di 1,5 m da piano di 
lavoro,  e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a 

m 30,45 €  380,00  11.571,00 €  
Quantità stimata da 
misurazioni, che si concorda 
effettivamente eseguita 
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Voce Descrizione Voce U.M. 
P.U. 

(scontato) 
Quantità 

P.Tot 
(scontato) 

ANNOTAZIONI 

regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o 
il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini 
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso 
per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Prezzo a metro lineare 
CONDOTTE FOGNARIE IN CEMENTO 

 TOTALE LAVORI IN VARIANTE DI CUI ALLA PERIZIA N.03    46.845,07  
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In aggiunta, il Sig. Flavio Berizzi, legale rappresentante dell'Impresa DAF Costruzioni Stradali, 
riconosce che: 

 con riferimento alle voci a misura della Perizia n. 02, sono riscontrate le seguenti quantità che saranno 
riportate nella contabilità di stato finale: 

 

Voce Descrizione Voce U.M. 
P.U. 

(scontato) 
Quantità 

P.Tot 
(scontato) 

ANNOTAZIONI 

TOS23_01.
A04.008.001 

Scavo a sezione ristretta obbligata 
continua (larghezza fino a m 1,50) 
eseguito con mezzi meccanici, 
compreso accatastamento 
nell'ambito del cantiere, in terreni 
sciolti. Fino alla profondità di 1,5 m 

m³ 4,65 €  13,50  62,78 €  

Quantità eseguita 
per campionamenti 
cumulo di terreno 
non contaminato, 
usato per copertura 
pietre verdi 

TOS23_01.
A04.008.002 

Scavo a sezione ristretta obbligata 
continua (larghezza fino a m 1,50) 
eseguito con mezzi meccanici, 
compreso accatastamento 
nell'ambito del cantiere, in terreni 
sciolti. Da 1,5 m a 3 m. 

m³ 5,36 €  13,50  72,36 €  

Quantità eseguita 
per campionamenti 
cumulo di terreno 
non contaminato, 
usato per copertura 
pietre verdi 

MISP_NP11 

Caratterizzazione terreni in sito da 
usare come riporto sopra le pietre 
verdi: set metalli pesanti, IPA, 
BTEX,  C>12, amianto 

n 206,13 €  3,00  618,39 €  
Numero campioni 
effettivamente 
eseguito 

MISP_NP04 
Monitoraggio delle fibre di amianto 

aerodisperso nell'ambiente di lavoro 
(MOCF) 

n 42,01 €  10,00  420,10 €  
Numero monitoraggi 
effettivamente 
eseguito 

MISP_NP05 
Monitoraggio ambientale delle 

fibre di amianto aerodisperso - 
qualità dell'aria (SEM) 

n 221,02 €  10,00  2.210,20 €  
Numero monitoraggi 
effettivamente 
eseguito 

MISP_NP13 

Carico movimentazione e scarico di 
materiali terrosi, sciolti o simili di 
qualsiasi natura e provenienza 
giacenti in cantiere, eseguito con 
mezzi meccanici per il trasporto ad 
impianti di smaltimento 
PER TRASPORTI FUORI 
REGIONE 

ton 5,90 €  159,06  938,45 €  

Quantità 
effettivamente 
smaltita, come 
risulta da FIR (4^ 
copia) forniti 
dall’impresa 

MISP_NP07 

Smaltimento terre e rocce non 
contenenti sostanze pericolose 
(CER 170504), presso impianto di 
smaltimento autorizzato per rifiuti 
non pericolosi, secondo il giudizio di 
ammissibilità in discarica rilasciato 
dal laboratorio di analisi.  

ton 56,45 €  159,06  8.978,94 €  

Quantità 
effettivamente 
smaltita, come 
risulta da FIR (4^ 
copia) forniti 
dall’impresa 
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Voce Descrizione Voce U.M. 
P.U. 

(scontato) 
Quantità 

P.Tot 
(scontato) 

ANNOTAZIONI 

MISP_NP10 

Oneri per il conferimento a discarica 
autorizzata e/o ad impianto di 
recupero di materiali codici cer 
classe 17: rifiuti delle operazioni di 
costruzione e demolizione cod cer 
17 01 -cemento, mattoni, mattonelle 
e ceramiche cod cer 17 01 07 - 
miscugli o scorie di cemento, 
mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui al cod cer "17 01 06" 
provenienti dalle attività di 
costruzione e demolizione. 
Lo smaltimento dovrà essere 
certificato dai seguenti documenti: 
- formulario di identificazione rifiuti; 
- certificato di avvenuto smaltimento 
compilati in ogni sua parte, che 
saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione. 

ton 13,26 €  352,14  4.669,38 €  

Quantità 
effettivamente 
smaltita, come 
risulta da FIR (4^ 
copia) forniti 
dall’impresa. 
Questa voce 
comprende sia i 
rifiuti inerti 
provenienti dalla 
demolizione della ex 
Cappella Mortuaria 
sia quelli prodotti 
dalla demolizione 
delle aste fognarie 
in cemento 

 TOTALE LAVORI A MISURA DI CUI ALLA PERIZIA N. 02 17.970,60 €  

 

 con riferimento alle voci a misura della Perizia n. 02, non è stato necessario eseguire le seguenti 
lavorazioni, che pertanto non saranno riportate nella contabilità di stato finale: 

 

Voce Descrizione Annotazioni 

TOS23_01. 
A04.005.001 

Scavo hot spot di contaminazione da 
idrocarburi. 
Scavo a larga sezione obbligata eseguito 
con mezzi meccanici, in terreni sciolti, 
compresi carico, trasporto e scarico dei 
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro 
recupero o del loro smaltimento fino alla 
profondità di m 1,50 

Voce riferita ad un eventuale necessità di 
approfondimento scavo HOT SPOT in CT02 e CT07, 
che non è stato necessario eseguire, in quanto la verifica 
di fondo scavo, dopo la rimozione dei primi 20 cm di 
terreno contaminato, ha confermato il raggiungimento 
degli obiettivi di bonifica (concentrazione HC>12 in tutti 
i campioni di fondo scavo < CSC di Col. A-Tab. 1-All. 5 
Titolo V Parte IV D. Lgs. 152/2006)  

MISP_NP01 Caratterizzazione fondo scavo nelle aree 
dove rimossi HOT SPOT di contaminazione 
da idrocarburi: analisi C>12 

Vedi sopra 

MISP_NP06 Smaltimento rifiuti di giardini e parchi 
biodegradabili (CER 200201) 

Nelle aree di interesse, non presente vegetazione 
arbustiva (solo erbacea), pertanto non è stato necessario 
eseguire alcuna decespugliazione 

MISP_NP08 Smaltimento terre e rocce contenenti 
sostanze pericolose (CER 170503*), 
presso impianto di smaltimento autorizzato 
per rifiuti pericolosi 

I terreni scavati provenienti da scavo HOT SPOT sono 
risultati terreni non pericolosi, smaltiti con codice CER 
17.05.04 (vedi tabella sopra). Non è stato quindi 
necessario smaltire quantitativi di terreno pericoloso. 

MISP_NP09 Smaltimento DPI (CER 15 02 02*) L’intervento non ha richiesto uso di DPI pericolosi 
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Voce Descrizione Annotazioni 

TOS23_PRREC. 
P17.002.001 

Oneri per il conferimento a impianto di 
recupero di materiali codici cer classe 17: 
rifiuti delle operazioni di costruzione e 
demolizione cod cer 17 02 - legno, vetro e 
plastica cod cer 17 02 01 - legno. Lo 
smaltimento dovrà essere certificato dai 
seguenti 
documenti: 
- formulario di identificazione rifiuti; 
- certificato di avvenuto smaltimento 
Compilati in ogni sua parte, che saranno 
consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione. 

Tutti i rifiuti prodotti dalla demolizione della ex Cappella 
mortuaria sono stati classificati con codice CER 
17.01.07. 

Pertanto tale voce non è stata utilizzata. 

 Non sono stati eseguiti lavori in economia di cui alla Perizia di Variante n.01 (che, comunque, non 
erano stati inclusi nella Determina Dirigenziale n. 930 del 09/04/2021 di approvazione della Perizia 
di Variante n.01). 

 

Il lavoro comprende e compensa: la mano d'opera, i materiali, i mezzi, i campionamenti e le analisi di 
laboratorio, la caratterizzazione, la classificazione ed omologa dei rifiuti, il carico, trasporto, 
smaltimento e gli oneri di conferimento a destino finale e ogni altra prestazione provvisionale e/o 
necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte. 

Le parti convengono che per effetto dell’esecuzione dei lavori di che trattasi il termine contrattuale non 
è modificato, risultando gli interventi sovrapponibili con le lavorazioni di cui alla Perzia n.02 senza 
modifica delle tempistiche concordate. 

Si dichiara che l'introduzione delle lavorazioni riportati nel presente verbale aumenta l'importo 
complessivo del contratto e che il maggior importo dell’opera trova copertura nell’ambito del ribasso 
d’asta. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con 
l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa appaltatrice dei lavori, lo sarà per la stazione 
appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore. 
 
Prato, li 21/08/2023 
 
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI L'APPALTATORE 
Alfio Bazzichi Flavio Berizzi 

 
 
 
 
 

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gianluca Gavazzi 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

      Dott. Ing. Alfio Bazzichi
          n. 891 - Sezione A


