

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	<b>1577</b>
<b>Data del provvedimento</b>	<b>16/06/2021</b>
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di realizzazione della Camera calda di Medicina Nucleare dell'Ospedale Santo Stefano di Prato – Modifica al contratto di cui alla determina n. 2833 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	BELLANDI NICCOLO

Conti Economici			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
<b>Allegato</b>	<b>N° pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A	2	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per modifica contratto
B	19	Atti di perizia comprensivi dell'atto di sottomissione
C	1	Quadro economico

“documento firmato digitalmente”

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “*Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio*”;

**Richiamata** la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)*” e delibera n. 885/2017 “*Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)*”. *Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR*”.

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

### **Richiamati:**

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

### **Ricordato:**

- che con Determinazione dirigenziale n. 2833 del 22/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, l’appalto dei “*lavori di realizzazione della camera calda di Medicina Nucleare dell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato*”, all’operatore economico **TAGLIETTI ELIO SRL con sede legale a Firenze (FI) Via Rocca Tedalda, 79 – C. Fiscale/P. IVA 01005790488**, per un importo offerto di euro 195.219,13, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad euro 7.999,94, per un importo complessivo del contratto pari a euro 203.219,07, al netto di oneri fiscali;

- che con lo stesso provvedimento avanti indicato l'aggiudicazione dell'appalto è stata contestualmente dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- che l'importo presunto per l'applicazione della normativa COVID 19 è pari a € 3.650,04, di cui € 721,75 per oneri della sicurezza – importo totale del contratto incluso costi COVID 19 € 206.869,11, di cui € 8.721,69 oneri della sicurezza;
- che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) dell'appalto di cui trattasi è l'Ing. Niccolò Bellandi Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato con nota protocollo n. 12964 del 07/02/2020;
- che nelle date del 5/2/2021 e dell'11/02/2021 è stata sottoscritta la lettera contratto da parte, rispettivamente, della Stazione Appaltante e dell'aggiudicatario, TAGLIETTI ELIO S.R.L. di Firenze (FI) avanti indicato e che in data 01.03.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che, a seguito della richiesta dell'impresa TAGLIETTI ELIO S.R.L., pervenuta tramite pec in data 03/03/2021, con determina dirigenziale n. 614 dell'8/3/2021, è stata concessa l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1181 del 4/5/2021 è stata concessa all'impresa TAGLIETTI ELIO S.R.L. una proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, fissato per il 7/5/2021, posticipando al 13/06/2021, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP allegata come parte integrante e sostanziale allo stesso atto;

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), Ing. Niccolò Bellandi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), dalla quale risulta:

- o che il RUP ha autorizzato in data 04.05.2021 il Direttore Lavori, Perito industriale Gianluca Pardini, a redigere una perizia finalizzata alla modifica del contratto di cui trattasi proposta dallo stesso Direttore Lavori;
- o che gli atti di perizia, comprensivi dell'atto di sottomissione, sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 6/5/2021, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
- o che l'ammissibilità della perizia trova la propria legittimazione nell'art. 106 commi 1, lettera b) e 2 del D.lgs. 50/2016, e nell'art. 29 del Capitolato Speciale di appalto "Variazione dei lavori";
- o che la modifica al contratto descritta e motivata negli atti di perizia, allegato B) al presente provvedimento, deriva da constatazioni sostanziali individuate dalla D.L., autorizzate dal RUP;
- o che gli atti di perizia sono stati redatti nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante e non dipendono da esigenze dell'impresa che si è impegnata con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione a non sollevare alcuna riserva;
- o che la variante rientra nei limiti previsti dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m., poiché l'aumento dell'importo contrattuale di € 25.825,76, è pari al 12,48%;
- o che il contratto stipulato con l'appaltatore TAGLIETTI ELIO S.R.L. viene rideterminato in € 232.694,87, di cui oneri sicurezza € 14.202,05 – incluso i costi relativi all'emergenza COVID -19, pari a € 3.228,96, più € 2.058,15 per oneri della sicurezza - ,
- o che la copertura economica del suddetto aumento è garantita dalle voci del Quadro economico "Imprevisti in corso di esecuzione" per € 5.000,00 e "Fondo di accantonamento" (ribasso d'asta) per € 20.825,75;

**Ritenuto opportuno**, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP avanti richiamata:

- approvare la perizia di cui trattasi che determina un aumento contrattuale di € 25.825,76 oltre IVA, dando atto che la copertura economica è garantita dalle voci del Quadro economico "Imprevisti in corso di esecuzione" e "Fondo di accantonamento" (ribasso d'asta);
- approvare il Quadro economico dell'intervento a seguito della modifica contrattuale determinata dagli atti di perizia oggetto di approvazione con il presente atto, allegato al presente provvedimento sotto la lettera C);

**Dato atto** che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell'atto alle finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi;

**Ritenuto opportuno**, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire la continuità dei lavori oggetto del presente atto;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della Relazione del RUP, Ing. Niccolò Bellandi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), sull'ammissibilità della modifica al contratto, stipulato con l'operatore economico TAGLIETTI ELIO SRL con sede legale a Firenze (FI) Via Rocca Tedalda, 79 – C. Fiscale/P. IVA 01005790488, per la realizzazione dei lavori di realizzazione della camera calda di Medicina Nucleare dell'Ospedale "Santo Stefano" di Prato", di cui agli atti di perizia proposti in data 06/05/2021 dal Direttore lavori, Perito industriale Gianluca Pardini e autorizzati dal RUP;

2) di approvare la perizia, comprensiva dell'atto di sottomissione, dei lavori di cui trattasi, i cui atti sono allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera B),  
- che trova la propria legittimazione nell'art. 106 commi 1, lettera b) e 2 del D.lgs. 50/2016, e nell'art. 29 del Capitolato Speciale di appalto "Variazione dei lavori";  
- che rientra nei limiti previsti dall'art. 106, comma 12, dello stesso decreto, poiché l'aumento dell'importo contrattuale di € 25.825,76, è pari al 12,48%,

come si evince dalla Relazione del RUP, allegato A) al presente atto;

3) di dare atto:

- che il contratto stipulato con l'appaltatore TAGLIETTI ELIO S.R.L, per i lavori indicati al punto sub 1) del presente dispositivo, viene rideterminato in € 232.694,87, di cui oneri sicurezza € 14.202,05 – incluso i costi relativi all'emergenza COVID -19, pari a € 3.228,96, più € 2.058,15 per oneri della sicurezza - ,  
- che la copertura economica della spesa è garantita dalle voci del Quadro economico "Imprevisti in corso di esecuzione" per € 5.000,00 e "Fondo di accantonamento" (ribasso d'asta) per € 20.825,75;

4) di approvare altresì il Quadro economico dell'intervento a seguito della modifica contrattuale determinata dagli atti di perizia oggetto di approvazione con il presente atto, allegato al presente provvedimento sotto la lettera C);

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire la continuità dei lavori oggetto del presente atto;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore**  
**S.O.C. Manutenzione immobili**  
**e gestione investimenti Prato**  
*Ing. Gianluca Gavazzzi*