ENTE APPALTANTE:  Azienda Asl Toscana Centro
LAVORI: Realizzazione posti letto per la gestione dell'emergenza
Covid nelle due ali dell'ospedale Santo Stefanc di Prato

IMPRESA: Nigro & C Costruzioni sri

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 0 per il pagamento anticipazione come previsto art. 35
comma 18 DLgs50/16 madificato dall'art. 207 della Legge 77 del 2020
CERTIFICATI PRECEDENTI: Contratto non ancora sottoscritto. Visto il verbale relativo

ne data importo _ |all'accertmaneto della somma urgenza per I'esecuzione dei lavori di

"realizzazione dei posti letto per la gestione dell'emergenza COVID nelle

due ali dell'ospedale Santo Stefano a Prato sottoscritto tra ente

appaltante e impresa in data del 11/11/2020 per un importo
complessivo presunto dei lavori par ad € 1.000.000,00 (€ unmilone/00)

(ARt. 163 del DLgs 50/2016).

anticipazione come previsto art. 35 comma 18 DLgs50/16 madificato

dail'art. 207 della Legge 77 del 2020

AMMONTARE ANTICIPAZIONE DEI LAVORI PARI AL 30%:

PER ANTICIPO € 300 000,00]
TOTALE|€ 300 000,00}
Oneri per la sicurezza € 0,00
TOTALEI€ 300 000,00}

Risulta I'ammantare lordo dei lavori o delle somministrazioni |€ m

Totale 0,00 RITENUTE CONTRATTUALIL:
del 0,5% per infortuni sul netto lavori IE Ofoole 0,00}
SI CERTIFICA:
Ammontare anticipazione|€ 300 000,00
Dedotto il totale delle ritenute|€ 0,00
Rimane I'ammontare netto dif€ 300 000,00
Dedotti i precedenti acconti di complessive|€ 0,00

Rimane il credito dellimpresa dil€ 300 000,00

Ai sensi dell’'art art. 35 comma 18 DLgs50/16 modificato dall'art. 207
della Legge 77 del 2020 anticipo del 30% sul verbale di somma urgenza
(euro trecentomila/00).

Prato 29/12/2020




