ALLE

Bollo virtuale assolto in data — Imposta euro

GATO B

ATTO AGGIUNTIVO ART. 106, comma 1, lett. c) del D.L gs.50/2016

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizz  azione del CENTRO

MELANOMA & SKIN CANCER UNIT — Piano IV — Lotto 2 — Ala Est - P.O.

Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli (FI) - Affi damento lavori

variante in corso d’opera .

CUP: D32C17000130005 CIG:7350371608— CIG VARIANTE Z ------------------

L'anno duemiladiciotto , nel mese, nel giorno e nellora dell'ultima firma

digitale apposta

TRA

'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, C.F. e P.IVA n. 06593810481, Sede

Legale Piazza S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del dott., nato a

il , C.f. , Il quale su delega del Direttore Generale interviene al

presente atto in qualita di , domiciliato per la carica ;

di seguito nel presente atto denominata “stazione appaltante”;

E

L'lmpresa affidataria RTI costituendo: Fiorentina Costruzioni Srl

(mandataria)/ Proget Impianti Srl (mandante),. con sede legale presso

Fiorentina Costruzioni Srl, in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127 Firenze, CF e

P.IVA: 03085360489, legalmente rappresentata dal Sig. ---------------- , hato ---

.................. C.F. di seguito nel presente atto

denominato “affidatario”;

PREMESSA

- con Delibera n. 1462 del 24-11-2017 é stato approvato il progetto esecutivo
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redatto da personale tecnico interno al Dipartimento Area Tecnica, afferente i

“Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione Centro Melanoma &

Skin Cancer Unit — Piano quarto- Lotto 2 — P.O. Santa Maria Annunziata —

Bagno a Ripoli, Firenze”, e indetta gara d’appalto per I'affidamento dei lavori

per un importo a base di gara di € 95.251,49= ( di cui € 87.615,77= per

lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

- con Determina dirigenziale n. 445 del 07-03-2018 é stata disposta

'aggiudicazione all'operatore economico RTI costituendo: Fiorentina

Costruzioni Srl (mandataria)/ Proget Impianti Srl (mandante), con sede legale

presso Fiorentina Costruzioni Sr., in Via delle Tre Pietre nr.2/A, 50127

Firenze, CF e P.IVA: 03085360489, che ha offerto un ribasso pari al

24,626%;

- il contratto di appalto e stato stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m., mediante scambio di lettere commerciali prot. 40213

del 27/03/2018 ( stazione appaltante) e prot.41252 del 28/03/2018 (Impresa)

per un importo contrattuale complessivo pari a € 73.995,03= ( di cui €

66.359,31 per lavori e € 7.635,72= per oneri della sicurezza ) oltre Iva di

legge;

Tutto cido premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto:

SI CONVIENE E Sl STIPULA IL SEGUENTE ATTO AG GIUNTIVO

Art. 1 Oggetto del contratto - La stazione appaltante conferisce

all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione della variante in

corso d’'opera i cui Elaborati si compongono come segue:

1 Relazione del DL — Proposta di approvazione di perizia di variante 1 ;




2 Computo Metrico Estimativo;

3 Quadro comparativo;

4 Verbale di concordamento nuovi prezzi del 22-06-2018;

5 Atto di Sottomissione del 22-06-2018;

6 Fascicolo analisi dei prezzi;

Tali Elaborati sottoscritti dall'lmpresa costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente

allegati; si rinvia alla documentazione di gara, al Capitolato di Appalto e

relativi allegati ed al contratto per la restante disciplina di esecuzione di legge

e pattizia, di cui il presente costituisce “Atto Aggiuntivo”;

Art. 2 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori — Sono stati concessi

ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori per

totali 90 giorni

Art. 3 Cauzione definitiva e Garanzie contrattuali - La cauzione definitiva

prestata di cui allart. 103 del D. Lgs n. 50/2016 a carico dell’Appaltatore

mediante polizza fideiussoria n. ----------------- rilasciata da ----------------=-=------

----. in data -------- — Agenzia n.------------- e stata integrata per la

corrispondente percentuale di legge rispetto allimporto lavori per €

28.005,36 = con polizza n..

Art. 4 Spese di contratto, imposte, tasse e trattam ento fiscale - Tutte le

spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico

dell'affidatario.

Art. 5 Efficacia - |l presente atto produrra effetti dalla data di comunicazione

all'affidatario dell’avvenuta sottoscrizione del presente atto aggiuntivo da

parte della Stazione Appaltante.




Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

ING.

DIRETTORE......

Per 'affidatario






