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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Viste:

- la delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “ LRT
40/2005 e ss.mm.ii presa d'atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario
nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale
prowvisoria della nuova Azienda™;

- la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attivita della nuova Azienda USL
Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni gia attribuite ai \Vice Commissari delle Aziende
Sanitarie USL 10,11,3 e 4”;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.
Paolo Morello Marchese e stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a
decorrere dal 1° marzo 2016;

- ladelibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.2016 con la quale il
dr. Enrico Volpe ¢ stato nominato Direttore Amministrativo;

- ladelibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il
dr. Emanuele Gori e stato nominato Direttore Sanitario;

- ladelibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la
Dr.ssa Rossella Boldrini e stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;

Richiamate:

- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale e stato approvato il nuovo assetto organizzativo
dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro,

- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento
dell’azienda Usl Toscana Centro;

- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;

Visti:

= il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *“Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE ¢
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

= il Titolo 111 del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216
e seguenti, dal quale si evince che I'appalto di cui trattasi soggiace alla previgente normativa, nello
specifico al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e al Regolamento di
esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.;

Premesso che:
= con Delibera del Commissario ex AUSL 10 Firenze n. 403 del 25/11/2015:

- € stata avviata I'esecuzione dell'intervento di “Manutenzione straordinaria per riqualificazione
reparto di Ostetricia del P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)”, affidata con procedura
negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 163/06 ssmm., all'lmpresa Lazzara S.r.l.,
con sede in San Giovanni Valdarno (FI), Via Ubaldino Peruzzin. 5 - P.lva e C.F. 01389220516 per
I'importo di contratto € 35.900,05 oltre IVA di legge CUP: E34H15000980002 CIG: Z4F17332C1
— (Contratto Rep. n.15937 del 4/1/2016);

- con la stessa Delibera & stato approvato il Quadro Economico assestato dell'intervento che
evidenzia un costo complessivo di € 70.000,00, allora finanziato a valere sul Piano Investimenti -
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DGRT 1272/2014 - cod. reg. 10.E005.1310, id A116, SCHEDA 104.2015 - AUT. 10061272015
Sub 6 (ex Aut. 547/2014) - CUP: E34H15000980002 — CIG: Z4F17332C1,

- che l'ufficio di Direzione dei Lavori é stato formalmente costituito con personale interno come di
seguito indicato:

Direttore dei Lavori P.1. Silvio Bernardi;
Direttore Operativo di cantiere Geom. Paolo Tani;
Ispettore di cantiere Sig. Paolo Guazzini;
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Luca Meucci;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince in sintesi:

la manifestata necessita da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di intervenire sulle
camere di degenza del Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata, secondo i
principi di accoglienza e umanizzazione;

che a seguito di rinvenimento imprevisto di tubazione dei fan coil in precarie condizioni di stato d’uso, il
Responsabile del Procedimento ha richiesto la redazione della variante, con le lavorazioni aggiuntive
proposte che consistono in:

- sostituzione delle tubazioni di adduzione dei fan coil presenti all'interno delle stanze di degenza, a
seguito della verifica effettuata sullo stato di conservazione delle stesse dalla quale & emersa la
necessita di una loro sostituzione; le tubazioni inglobate nel massetto del pavimento sono risultate
infatti in pessimo stato e la loro rottura avrebbe reso necessario un intervento di demolizione del
nuovo pavimento oggetto del presente intervento;

che il lungo periodo di sospensione dei lavori ha determinato un incremento del costo della sicurezza
legato al noleggio del ponteggio di cantiere;

che il Direttore dei Lavori con propria Relazione ha predisposto e sottoposto all’attenzione del
Responsabile del Procedimento una perizia di variante e suppletiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.
132, comma 1, lett. c), del D.Lgs 163/2006, per la “presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificita dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d’opera e di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale” e per maggiori spese, pari al 25,30 % dell'importo di cui al contratto
di appalto originario (Rep. 15937 del 4/1/2016) per gli adempimenti di cui all'art. 177 D.P.R.
207/2010;

i maggiori lavori comportano un incremento del costo iniziale di € 9.084,39 oltre oneri fiscali (IVA
aliquota 22%), senza incremento oneri sicurezza, con elevazione dellimporto contrattuale netto per
lavori pari ad € 44.984,44 (di cui € 40.714,39 per lavori ed € 4.270,05 oneri per la sicurezza);

che la Variante determina altresi un incremento dell’accantonamento art. 92, DLgs 163/06 ss.mm.ii
per complessivi € 181,69 secondo legge e Regolamento Aziendale e contestuale accantonamento al
Fondo del Bilancio Aziendale;

I'importo di variante risulta superiore al quinto d’obbligo, ed é stata acquisita dall'impresa la sottomissione a
completare i lavori agli stessi prezzi patti e condizioni, ai sensi di legge, e si determina la sottoscrizione
dell’Atto Aggiuntivo;

e stata accertata la legittimita della variante in approvazione a seguito di approfondita istruttoria e
motivato esame dei fatti, ai sensi dell'art. 161, c. 7, del D.P.R. 207/2010 (Relazione Allegato “A”
citato);
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= che allo stato attuale i lavori sono in fase di esecuzione per la parte oggetto del contratto principale,
mentre si trovano in sospensione parziale i lavori che formano oggetto della perizia in approvazione
(Verbale atti Ufficio Responsabile del Procedimento);

= che la Variante in approvazione trova copertura nel Quadro Economico senza incremento del costo
globale (€ 70.000,00), nella diretta disponibilita del Responsabile del Procedimento tra le Somme a
disposizione senza utilizzo del Fondo accantonamento per ribasso d'asta;

= che si propone I'approvazione del presente atto con immediata eseguibilita in quanto, I'esecuzione dei
lavori in oggetto, gia programmata con la Direzione Aziendale, riveste carattere prioritario e risulta
condizionata dall’'andamento stagionale;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva (Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del
presente atto), ai sensi e per gli effetti dellart. 132 ¢.1), lett. ¢), del DLgs. 163/06 ss.mm, costituita dagli
Elaborati di sequito dettagliati:

Computo Metrico Estimativo di variante;

Quadro Comparativo;

Elenco prezzi;

Fascicolo analisi nuovi prezzi;

Atto di sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;

g~ wnN e

Visto lo schema di Atto Aggiuntivo (Allegato di lettera “C” — parte integrante e sostanziale del presente
atto); aggiuntivo al contratto principale che sara sottoscritto dall’lmpresa in esecuzione al presente atto;

Dato atto che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, la variante in corso
d’opera, d'importo superiore al 25,30% del valore del contratto originario, sara comunicata, a cura del
Responsabile del Procedimento, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza del’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37,
comma 2, della legge n. 114 del 2014;

Visto il Quadro Economico assestato (Allegato di lettera “D”, parte integrante e sostanziale del presente
atto) che evidenzia un costo globale di programma invariato pari ad € 70.000,00, finanziato a valere sul
Piano Investimenti 2016 — 2018 mutuo da contrarre, F.L. 279, Cod. Reg.Le 10.EO05.1310, Scheda
104 2015, ID A116, Aut. 10061272015, (ex Aut. 547/2014);

Dato atto della legittimita, nonché della regolarita formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’OIlmo, che ne
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su Proposta del Direttore della S.C. Ristrutturazione e Manutenzione straordinaria Ospedali zona sud est
e Mugello, ex AUSL 10 di Firenze, Ing. Luca Meucci;

Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm., per consentire la ripresa dei lavori
parzialmente sospesi;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”);

di approvare Perizia di Variante e Suppletiva ( Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale
del presente atto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 132, c.1,) lett. c), del DLgs. 163/06 ss.mm.ii., per la
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, per
limporto in aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario (del 25,30%) pari ad €
9.084,39, (di cui € 8.391,35 per lavori ed € 693,04 oneri per la sicurezza,) oltre oneri fiscali (IVA
aliquota 22%) CIG: Z4F17332C1,

di aggiornare ed attivare la copertura assicurativa prevista per legge a favore delle figure professionali
interne al Dipartimento Area Tecnica;

di dare atto che I'’Atto Aggiuntivo in nome e per conto del Legale Rappresentante sara sottoscritto dal
Dott. Enrico Volpe, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro in forza della delega
di cui alla delibera N.673 del 29/4/2016 (Allegato di lettera “C”);

di dare atto ancora dell'incremento dell’accantonamento art. 92 DLgs 163/06 ssmm per complessivi
181,69 € secondo legge e Regolamento Aziendale e contestuale accantonamento al Fondo del Bilancio
Aziendale;

di approvare il Quadro Economico assestato (Allegato di lettera “D”) che evidenzia un costo globale
di programma invariato pari ad € 70.000,00, finanziato a valere sul Piano Investimenti 2016 — 2018
mutuo da contrarre, F.L. 279, Cod. Reg.Le 10.E005.1310, Scheda 104 2015, ID Al16, Aut.
10061272015, (ex Aut. 547/2014);

. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs
3372013 ss.mm.ii.;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento, provvedera alle comunicazioni di legge
all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza dellANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 37, comma 2, della legge
n. 114 del 2014, nonché agli adempimenti prescritti circa il monitoraggio appalti dalla L. 190/2012 e
del D.L.gs 229/2011;

di dichiarare per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per consentire la ripresa dei lavori parzialmente
Sospesi;

10. di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione;
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11. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



Ospedale Santa Maria Annunziata, — Bagno a Ripoli (Fi).

RELAZIONE DEL RdP PER

APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER

RIQUALIFICAZIONE REPARTO OSTETRICIA (ART. 177 DPR 207/2010)

Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione del reparto di Ostetricia
piano primo secondo lotto lato est P.O. Santa Maria Annunziata

Rif. DAT_P_104_2015_010

Ubicazione: OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA
BAGNO A RIPOLI - FIRENZE
- IMPORTO € 70.000,00
INVESTIMENTO:

FINANZIAMENTO

Piano Investimenti 2014/2016 - Codice. regionale
10.E0.05.1310 — scheda 104_2015 id. a116 Aut.612/2015 6
AUFI

IMPORTO LAVORI A
BASE DI GARA

€ 39.927,07 di cui
€ 3.577,01 oneri della sicurezza

IMPORTO DEI LAVORI

€ 35.900,05 di cui
€ 32.323,04 per lavori
€ 3.577,01 per oneri della sicurezza

CONTRATTO: rep. 15937 del 04/01/2016
APPALTATORE Lazzara s.r.l. con sede in S. Giovanni Valdarno via Ubaldino
Peruzzin. 5
CUP E34H15000910005
CiG Z4F17332C1

Firenze, 10/10/2016
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Azienda Sanitaria Firenze

Azienda
Sanitaria
Firenze

Servizio Sanitario della Toscana

Dipartimento Area Tecnica

S.C. Ristrutturazioni e manutenzione
straordinaria Ospedali Zone Sud Esi
€ Mugello e Territorio

50135 Firenze

Via di San Salvi, 12

Telefono 055 6933347

Fax 055 6933714

E-mail: luca.meucci@asf.toscana.it




La presente relazione é rilasciata dal sottoscritto Ing. Luca Meucci, direttore della
S.C. Ristrutturazioni e Manutenzione straordinaria ospedali Sud Est e Mugello e RdP
relativamente ai lavori in oggetto.

PREMESSA

A seguito della manifestata necessita da parte della D.S.P.0. di intervenire sulle
camere di degenza del reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata &
stato approvato con delibera del Commissario. n. 403 del 25/11/2015 il progetto
definitivo, redatto da parte dell’Ufficio tecnico interno all’Azienda, di manutenzione
straordinaria per la riqualificazione delle stanze di degenza del reparto di ostetricia.

Il progetto muove dalla necessita di riqualificare le camere del Reparto, secondo i
principi di accoglienza e umanizzazione.

Al termine della indagine di mercato effettuata dal R.d.P al fine dell’attivazione di
una procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) e
commi5 e 6 lett. b) e 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., degli artt. 173 e ss del
D.P.R. 207/210, nonché ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Aziendale dei lavori in
economia approvato con delibera del D.G. n. 722 del 25/09/2007; con la medesima
delibera del Commissario n.-403 del 25/11/2015 i lavori furono affidati allimpresa Lazzara
s.r.l. con un ribasso offerto sui lavori pari al 11,07844 %.

Con contratto in data 31/12/15 rep. 15937 del 04/01/16 & stato formalizzato
I'affidamento dei lavori allimpresa Lazzara s.r.l. di S. Giovanni V.no per un importo
complessivo di € 35.900,05 di cui € 32.323,04 per lavori ed € 3.577,01 per oneri della
sicurezza.

ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori sono stati consegnati in via parziale in data 18/12/2015 con autorizzazione
dal RdP con ordine di servizio in data 10/12/15.

Con verbale in data 08/02/2016 & avvenuta la consegna definitiva dei lavori con
decorrenza dei tempi contrattuali pari a 45 giorni naturali, successivi e consecutivi, con
fine prevista per il giorno 23/03/2016.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ultimati i lavori per n° 2 stanze delle 5 previste, & emersa la necessita di affidare
ad altra impresa la riprogrammazione dell'impianto di chiamata infermieri, in data
01/03/16 lo scrivente D.LL. ha provveduto a sospendere i lavori in attesa della definizione
dell’'iter contrattuale per I'affidamento dell’'incarico di cui sopra. '

| lavori sono stati ripresi in data 19/09/16 a seguito dell’effettuazione da parte d| |

impresa specializzata, in seno ad altro procedimento, della modifica all'impianto chiamata
infermieri di reparto.
Attualmente i lavori risultano in sospensione parziale.

PROGETTO DI VARIANTE 1
A seguito di rinvenimento imprevisto di tubazione dei fan coil in precarie
condizioni di stato d’uso, il sottoscritto RAP ha richiesto la redazione della presente
variante; le lavorazioni aggiuntive proposte nell’ambito della presente relazione
consistono in:
1. sostituzione delle tubazioni di adduzione dei fan coil presenti all'interno delle
stanze di degenza, a seguito della verifica effettuata sullo stato di conservazione
delle stesse & emersa la necessita di una loro sostituzione; le tubazioni inglobate
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nel massetto del pavimento sono risultate infatti in un pessimo stato e la loro
rottura avrebbe reso necessario un intervento di demolizione del nuovo
pavimento oggetto del presente intervento;

2. a seguito del lungo periodo di sospensione dei lavori un incremento del costo
della sicurezza legato al noleggio del ponteggio di cantiere;

Il D.L. ha quindi predisposto la variante di cui alla presente proposta composta dei
seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo di variante importi lordi;

- Quadro comparativo importi lordi;

- Elenco prezzi;

- Fascicolo analisi nuovi prezzi;

- Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE (Art. 177 D.P.R. 207/2010)

Le opere aggiuntive risultano le seguenti:

1) Sostituzione tubazioni n. 10 fan coil lordi € 9.436,80 - netti € 8.391,35
2) Oneri della sicurezza inerenti al periodo di sospensione netti € 693,04
Totale netto € 9.084,39

L’importo di netti € 8.391,35 per lavori ed € 693,04 per oneri della sicurezza per un
totale complessivo in aumento di netti € 9.084,39 elevano I'importo di contratto a netti
€ 44.984,44 di cui € 40.714,39 per lavori ed € 4.270,05 per oneri della sicurezza
contenuto entro i limiti di cui al comma 2 dell’art. 177 D.P.R. 207/2010.

Categorie contabili. Importo lordo | Importo  lordo | Delta
perizia perizia variante | percentuale
progetto .

cat OG1 — Edifici civili e industriali € 36.350,06 | € 45.786,86 | + 25,96 %

Oneri della sicurezza € 3.577,01 | € 4,270,05 | +19,37 %

Totale € 39.927,07 | € 50.056,91 | +25,37 %

L'importo complessivo della variante per i lavori, calcolato al netto del ribasso offerto
pari al 11,07844% e al netto dell'lVA, di cui si propone |'approvazione ammonta
complessivamente ad € 9.084,39 pari al 25,30 % dell’importo di cui al contratto di appalto
stipulato.

Con riferimento all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 le opere in variante, trattandosi di
rinvenimenti imprevisti, rientrano nella fattispecie prevista all’art. 132 comma 1 lett. c) “
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi_in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti 0 non prevedibili nella fase
progettuale”. .

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Per I'esecuzione dei lavori previsti nella variante si & resa necessaria la redazione
di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/10; detti nuovi prezzi sono in totale 4,
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di cui 3 desunti dal prezzario regionale delle opere pubbliche della regione Toscana anno
2014 ed 1 corredato da analisi del prezzo.

Oltre al verbale di concordamento nuovi prezzi & stato redatto, a garanzia della
stazione appaltante, anche uno schema di atto di sottomissione.

COPERTURA ECONOMICA

Gli importi in variante risultano interamente coperti dall’importo previsto nel
quadro economico dell’intervento, attingendo alla voce relativa a ritrovamenti imprevisti
di parti impiantistiche.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE

Con verbale di consegna dei lavori in data 08/02/2016 era stato definito il termine
per la fine degli stessi alla data del 23/03/2016; a seguito della sospensione dei lavori del
01/03/16 e della ripresa degli stessi in data 19/09/16 il termine risulta sospeso in attesa
della approvazione della presente variante. Dal momento della approvazione si propone
che vengano concessi ulteriori 15 giorni per la conclusione dei lavori.

CONCLUSIONI

Per guanto sin qui esposto, lo scrivente RdP ing. luca meucci nella sua qualita di
Resposanbile del Procedimento ‘

propone:

- L'approvazione della variante sopra citata redatta dal D.L., ai sensi dell’art. 177
del D.P.R. 207 del 2010, per complessivi € € 9.084,39 di cui € 8.391,35 per lavori
ed € 693,04 per oneri della sicurezza;

- L'approvazione del Q.E. assestato a seguito della approvazione della variante,
che riporta tra Ialtro I'incremento dell’accantonamento per art. 93 D.L.gs 163/06,
tenuto conto che I'importo complessivo dello stesso rimarra invariato.

Azienda Sanitaria Firenze

Azienda

Sanitaria
Firenze

gervizlo Sanitario della Toscana

Allegati:

- Computo metrico estimativo di variante importi lordi;

- Quadro comparativo importi lordi;

- Elenco prezzi;

- Fascicolo analisi nuovi prezzi;

- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'lmpresa.
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AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE
S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria

ospedali zona sud-est e Mugello
Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
tel. 055 62.631 - fax 055 62.63.700

Azienda

— _' Sanitaria
Firenze

Servizlo ’Snni;;lllla della T

OSPEDALE S.M. ANNUNZIATA,
VIA DELL’ANTELLA 58
LOC. PONTE A NICCHERI COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI)

Ospedale Santa Maria Annunziata, intervento di manutenzione straordinaria per
riqualificazione del reparto di Ostetricia piano primo secondo lotto lato est P.O.
Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli (Fi).

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 1
(ART. 177 DPR 207/2010)

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: € 39.927,07 COMPRENSIVI DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA PARI A € 3.577,01

APPALTATORE: Lazzara s.r.l. con sede in S. Giovanni Valdarno via Ubaldino Peruzzi
n.5

CONTRATTO: REP. 15937 DEL 04/01/2016 PER UN IMPORTO DEI LAVORI DI €
35.900,05 DI CUI € 32.323,04 PER LAVORI E € 3.577,01 PER ONERI DELLA
SICUREZZA

RIF. DAT: P_104_10_2015
CIG: Z4F17332C1
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Azienda Sanitaria di Firenze
S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria ospedali zona sud-
est e Mugello

La presente relazione é rilasciata dal sottoscritto P.I. Silvio Bernardi, Direttore dei Lavori in guestione ai
‘sensi dell'art. dell'art. 125 comma 1 lett. b) e commi 5 e 6 lett. b) e 8 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. e dell'art. 177 del DPR 207/10 trattandosi di lavori in affidamento diretto in economia mediante cottimo

fiduciario.

PREMESSA

A seguito della manifestata necessita da parte della D.S.P.O. di intervenire sulle camere di degenza
del reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata & stato approvato con delibera del
Commissario. n. 403 del 25/11/2015 il progetto definitivo, redatto da parte dell'Ufficio tecnico interno
al’Azienda, di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle stanze di degenza del reparto di
ostetricia. .

Al termine della indagine di mercato effettuata dal R.U.P al fine dell'attivazione di una procedura
negoziata per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) e commi 5 e 6 lett. b) e 8 uitimo
periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., degli artt. 173 e ss del D.P.R. 207/210, nonché ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento Aziendale dei lavori in economia approvato con delibera del D.G. n. 722 del 25/09/2007,
sempre con delibera del Commissario n. 403 del 25/11/2015 i lavori furono affidati all'impresa Lazzara s.r.l.
con un ribasso offerto sui lavori pari al 11,07844 %.

Con contratto in data 31/12/15 rep. 15937 del 04/01/16 & stato formalizzato I'affidamento dei lavori
all'impresa Lazzara s.r.l. di S. Giovanni V.no per un importo complessivo di € 35.900,05 di cui € 32.323,04
per lavori ed € 3.577,01 per oneri della sicurezza

ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori hanno avuto una prima consegna parziale in data 18/12/2015 autorizzata dal RdP con ordine
di servizio in data 10/12/15.

Con verbale in data 08/02/2016 & avvenuta la consegna definitiva dei lavori con decorrenza dei
tempi contrattuali pari a 45 giorni naturali, successivi e consecutivi, con fine prevista per il giorno 23/03/2016.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ultimati i lavori per n°® 2 stanze delle 5 previste, & emersa la necessita di affidare ad altra impresa la
riprogrammazione dell'impianto di chiamata infermieri, in data 01/03/16 lo scrivente D.LL. ha provveduto a
sospendere i lavori in attesa della definizione dell'iter contrattuale per I'affidamento dell'incarico di cui sopra.

I lavori sono stati ripresi in data 19/09/16 a seguito dell’effettuazione da parte di impresa
specializzata, in seno ad altro procedimento, della modifica all'impianto chiamata infermieri di reparto.

Attualmente i lavori risultano sospesi parzialmente.

PROGETTO DI VARIANTE 1

A seguito di rinvenimento imprevisto il RUP ha richiesto la redazione della presente variante, le lavorazioni

aggiuntive proposte nelllambito della presente relazione consistono in:
sostituzione delle tubazioni di adduzione dei fan coil presenti all'internc delle stanze di degenza, a
seguito della verifica effettuata sullo stato di conservazione delle stesse & emersa la necessita di
una loro sostituzione; le tubazioni inglobate nel massetto del pavimento risultano infatti in un
pessimo stato e la loro rottura renderebbe necessario un intervento di demolizione del nuovo
pavimento oggetto di intervento;

2. a seguito del lungo periodo di sospensione dei lavori un incremento del costo della sicurezza legato

al noleggio del ponteggio di cantiere;

Art. 177 D.P.R. 207/2010:

Le opere aggiuntive risultano:

1) Sostituzione tubazioni n. 10 fan coil lordi € 9.436,80 - netti € 8.391,35
2) Oneridella sicurezza inerenti al periodo di sospensione netti € 693,04
Totale netto € 9.084,39

L'importo di netti € 8.391,35 per lavori ed € 693,04 per oneri della sicurezza per un totale complessivo

in aumento di netti € 9.084,39 elevano I'importo di contratto a netti € 44.984,44 di cui € 40.714,39 pe-rg-};-?

=
; ,?.L

Pag. 2/3 .
ag A




Azienda Sanitaria di Firenze

S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria ospedali zona sud-

est e Mugello

lavori ed € 4.270,05 per oneri della sicurezza contenuto entro i limiti di cui al comma 2 dell’art. 177

D.P.R. 207/2010.

Categorie contabili. Importo lordo | Importo lordo | Delta
perizia progetto perizia variante percentuale
cat OG1 — Edifici civili e industriali € 36.350,06 € 45.786,86 | +2596 %
Oneri della sicurezza € 3.577,01 € 4.270,05 | +19,37 %
Totale € 39.927,07 € 50.056,91 + 25,37 %

L'importo complessivo della variante per i lavori, calcolato al netto del ribasso offerto pari al
11,07844% e al netto dell'IVA, di cui si propone l'approvazione ammonta complessivamente ad € 9.084,39
pari al 25,30 % dell'importo di cui al contratto di appalto stipulato.

Con riferimento all'art. 132 del D.Lgs 163/2006 le opere in variante rientrano nella fattispecie prevista
all'art. 132 comma 1 lett. c) * presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Per I'esecuzione dei lavori previsti nella variante si & resa necessaria la redazione di nuovi prezzi ai
sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/10; detti nuovi prezzi sono in totale 4, di cui 3 desunti dal prezzario
regionale delle opere pubbliche della regione Toscana anno 2014 ed 1 corredato da analisi del prezzo.

Oltre al verbale di concordamento nuovi prezzi & stato redatto, a garanzia della stazione appaltante

anche uno schema di atto di sottomissione.
Gli importi in variante risultano interamente coperti dallimporto previsto nel quadro economico
dell'intervento.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE

Con verbale di consegna dei lavori in data 08/02/2016 era stato definito il termine per la fine degli
stessi alla data del 23/03/2016; a seguito della sospensione dei lavori del 01/03/16 e della ripresa degli
stessi in data 19/09/16 il termine fissato dei lavori risulta il 11/10/16. Allo stato attuale i lavori risultano in
sospensione parziale in attesa dell’approvazione della presente variante.

CONCLUSIONI
Per quanto sin qui esposto, lo scrivente P.1. Silvio Bernardi nella sua qualita di Direttore dei Lavori
propone: i
- L’approvazione della variante sopra citata redatta dallo scrivente;

- L'approvazione del Q.E. assestato a seguito della approvazione della variante, tenuto conto che
l'importo complessivo dello stesso rimarra invariato;

|| Direttore dei Lavori

t .I g'ggqardi
- '3’.\
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- Computo metrico estimativo di variante importi lordi; Ry
- Quadro comparativo importi lordi;

- Elenco prezzi;

- Fascicolo analisi nuovi prezzi;

- Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Allegati:
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Comune di Bagno a Ripoli
Provincia di Firenze

pag. 1

|VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: | Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione reparto
. Ostetricia - P.O. Santa Maria Annunziata - Piano 1° - Lotto 2 lato est

- COMMITTENTE: | Azienda USL Toscana Centro

Bagno a Ripoli, 22/09/2016

S.C. Ristrutturazioni € manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est e Mgello
Via di San Salvin. 12 - 50135 Firenze

PriMus by Guido Cianciulli - copyrighl ACCA software S.p.A.




S.C. Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est e Mugello

Via di San Salvin. 12 - 50135 Firenze pag. 2
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
0G1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)
Demolizioni e smontaggi (Cat 1)
1 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
02.A03.033.0{compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
02 nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro
22/09/2015 |un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si
misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale
fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo.
Divisori in metallo terrazzo Ostetricia 2,00 1,50 1,000 3,00
Infisso stanza B 6,15 3,220 19,80
Infisso stanza C 6,15 3,220 19,80
Infisso stanza H 6,65 3,220 21,41
Infisso stanza I 6,65 3,220 21,41
Infisso stanza L 6,65 3,220 21,41
SOMMANO mq 106,83 22,01 2'351,33
2 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino amq 1, da
02.A03.034.0|serramenti in legno o metallo ¢ lucernari, misurazione dell'intera
02 superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento
22/09/2015 [entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di
murature o di intonaci di vetri riutilizzabili, compreso
accantonamento al piano d'uso.
Infisso stanza B 6,15 2,070 12,73
Infisso stanza C 6,15 2,070 12,73
Infisso stanza H 6,65 2,070 13,77
Infisso stanza I 6,65 2,070 13,77
Infisso stanza L 6,65 2,070 13,77
SOMMANO mq 66,77 6,61 441,35
3 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
02.A03.009.0|provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di
02 qualsiasi dimensione € fino ad uno spessore di cm 5.
22/09/2015 |Stanza B 6,65 4,450 29,59
: 6,15 1,880 11,56
Stanza C 6,65 4,340 28,86
6,15 1,960 12,05
Stanza H 6,65 - 4,320 28,73
6,65 1,820 12,10
Stanza I 6,65 4,310 28,66
6,65 1,820 12,10
Stanza L 6,65 4,300 28,60
6,65 1,960 13,03
SOMMANO mq 205,28 14,14 2'902,66
4 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
02.A03.009.0|provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e
04 spessore.
22/09/2015 |Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46 25,46
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+6,65) 25,40 25,40
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56 25,56 N
Stanza I *(lung.=6,13+6,1346,65+6,65) 25,56 25,56
Stanza L. *(lung.=6,2616,26+6,65+6,65) 25,82 25,82
SOMMANO ml 127,80 401 [ 51248
5 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per _,f(';?{“ 3 2 >
02.A07.011.0{distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere. ,;\‘/\ O\‘
0l Infissi 106,83 0,10 1068 o [ % m%
22/09/2015  |Vetri 66,77 0,01 0,67 iy A I& f"“.'f
A RIPORTARE )

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro
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Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze pag. 3
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ",
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,35 6'207,82
Pavimenti 205,28 0,05 10,26
Zoccolini 127,80 0,010 0,080 0,10
SOMMANO mc 21,71 40,38 876,65
6 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata me 3,50.
02.A07.001.0|Infissi 106,83 0,10 10,68
01 Vetri 66,77 0,01 0,67
22/09/2015 | Pavimenti 205,28 0,05 10,26
Zoccolini 127,80 0,010 0,080 0,10
SOMMANO me¢ 21,71 55,95 1'214,67
Pavimenti e rivestimenti (Cat 2)
7 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a
PR.P22.050. [tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti
001 alle norme UNI EN 649:2011, UNI EN 10874:2012 e norma UNI
22/09/2015 |EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza
variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati.
Stanza B 6,65 4,450 29,59
6,15 1,880 11,56
Stanza C 6,65 4,340 28,86
6,15 1,960 12,05
Stanza H 6,65 4,320 28,73
6,65 1,820 12,10
Stanza I 6,65 4,310 28,66
6,65 1,820 12,10
Stanza L. 6,65 4,300 28,60
6,65 1,960 13,03
SOMMANO mgq 205,28 11,94 2'451,04
8 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici
235.01.004.0 }interne: con stucco sintetico.
01 Stanza B 6,65 4,450 29,59
22/09/2015 6,15 1,880 11,56
Stanza C 6,65 4,340 28,86
6,15 1,960 12,05
Stanza H 6,65 4,320 28,73
6,65 1,820 12,10
Stanza I 6,65 4310 28,66
6,65 1,820 12,10
Stanza L. 6,65 4,300 28,60
6,65 1,960 13,03
SOMMANO mq 205,28 20,60 4°228,77
9 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici
235.01.004.0 |interne: con stucco sintetico, per ogni mano in pill ¢ in meno.
02 Per una mano in meno totale due mani
22/09/2015 |Stanza B 6,65 4,450 -29,59
6,15 1,880 -11,56
Stanza C 6,65 4,340 -28,86
6,15 1,960 -12,05
Stanza H 6,65 4,320 -28,73
6,65 1,820 -12,10
Stanza [ 6,65 4,310 -28,66
6,65 1,820 -12,10
Stanza L 6,65 4,300 -28,60
6,65 1,960 -13,03
SI DETRAGGONO mq -2“)5,28 5,05 -1°036,66
A RIPORTARE 1394229
COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro ’ Lﬂ B ¢ ¢
ST,




S.C. Ristrutturazioni € manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est e Mugello
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. larg. unitario TOTALE
RIPORTO 13°942,29
10 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI
232.01.004.0 |con mastici adesivi : vinilico elettroconducente in piastrelle o lastre,
04 con collante specifico.
22/09/2015 (Stanza B 6,65 4,450
6,15 1,880
Stanza C 6,65 4,340
6,15 1,960
Stanza H 6,65 4,320
6,65 1,820
Stanza I 6,65 4,310
6,65 1,820
Stanza L 6,65 4,300
6,65 1,960
SOMMANO mq 15,70 37222,90
11 Fornitura e p.o. di sguscio in p.v.c. di mm 30x30 incollato a raccordo
PA.ED.004 |tra parete e pavimento, in modo da ottenere I'effetto vasca.
22/09/2015 |Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+6,65) 25,40
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza I *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza L *(lung.=6,26+6,26+6,65+6,65) 25,82
SOMMANO ml 16,96 2'167,49
12 P.V.C. liscio, difficilmente inflammabile, in teli h 150 cm: c.s. sp.
043.02.003.0 [1,5 mm, peso 2000 g/mq.
03 Rivestimento pareti
22/09/2015 |Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+6,65) 25,40
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza I *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza L *(lung.=6,26+6,26+6,65+6,65) 25,82
SOMMANO mgq 15,00 2'875,50
13 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici
235.01.004.0 |interne: con stucco sintetico.
01 Rivestimento pareti .
22/09/2015 (Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+6,65) 25,40
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza I *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza L, *(lung.=6,26+6,26+6,65+6,65) 25,82
SOMMANO mq 20,60 3'949,02
14 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici
235.01.004.0 |interne: con stucco sintetico, per ogni mano in pili 0 in meno.
02 Rivestimento pareti
22/09/2015 |Per una mano in meno totale due mani
Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+06,65) 25,40
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza I *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56
Stanza L *(lung.=6,26+6,26+6,65+6,65) 25,82
SI DETRAGGONO mq 5,05 -968,09
15 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI .
232.01.004.0 |con mastici adesivi : vinilico elettroconducente in piastrelle o lastre, A‘\-\
04 con collante specifico.
P “ ?(‘\ O\\
A RIPORTARE L(ﬂ} 25'189,11
= s

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. [ung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'189,11
22/09/2015  |Rivestimento pareti
Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46 1,500 38,19
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+6,65) 25,40 1,500 38,10
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56 1,500 38,34
Stanza I *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56 1,500 38,34
Stanza L *(lung.=6,26+6,26+6,65+6,65) 25,82 1,500 38,73
SOMMANO mq 191,70 15,70 3°009,69
Tinteggiature (Cat 3)
16 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura,
01.F04.002.0 {scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco.
01 Pareti
22/09/2015 |Stanza B *(lung.=6,65+6,15+6,33+6,33) 25,46 3,220 81,98
Stanza C *(lung.=6,30++6,30+6,15+6,65) 25,40 3,220 81,79
Stanza H *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56 3,220 82,30
Stanza [ *(lung.=6,13+6,13+6,65+6,65) 25,56 3,220 82,30
Stanza L *(lung.=6,26+6,26+6,65+6,65) 25,82 3,220 83,14
Soffitti
Stanza B *(lung.=6,65+1,98) 8,63 6,650 57,39
Stanza C *(lung.=4,34+1,96) 6,30 6,650 41,90
Stanza H *(lung.=4,32+1,82) 6,14 6,650 40,83
Stanza | *(lung.=4,31+1,82) 6,13 6,650 40,76
Stanza L *(lung.=4,31+1,96) 6,27 6,650 41,70
A detrarre superficie rivestimento -191,70
Somimano positivi mq 634,09
Sommano negativi mq -191,70
SOMMANO mq 442,39 5,74 2°539,32
17 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura
01.F04.004.0 |lavabile previa mano di fissativo.
04 Quantita art. 01.¥04.002.001 442,39
22/09/2015
SOMMANO mq 442,39 6,03 2°667,61
Demolizioni e smontaggi (Cat 1)
18 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
02.A03.035.0{smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
01 delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso
22/09/2015 |accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
I'eliminazione dei supporti murari lavabo.
Stanze B-C-H-I-L 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 21,48 107,40
19 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
02.A07.011.0|distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere.
01 Lavabi stanze B-C-H-1-L 1,50 0,60 0,600 0,300 0,16
22/09/2015
SOMMANO mc 0,16 40,38 6,46
20 Carico, traporto € scarico a mano su autocarro portata me 3,50.
02.A07.00{.0|Lavabi stanze B-C-H-1-L 1,50 0,16
01
22/09/2015 SOMMANO me 0,16 55,95 8,95
A RIPORTARE 365
_— 7ARA *SHb
o Ist.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

33'528,54

21
06.101.004.0
02
22/09/2015

22
N.P.00t
12/09/2016

23
P.A.ED.002
22/09/2015

24
17.505.002.0
60
22/09/2015

Opere idrauliche (Cat4)

Fomitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. € comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. lavabo a colonna da semincasso o da incasso in
porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione
d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete,
corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Lavabi stanze B-C-H-1-L

SOMMANO cadauno

Realizzazione di nuova alimentazione fluidi ai fan-coil esistenti fino
alla colonna montante situata all'interno del vano, il titolo comprende;]
realizzazione di traccia a pavimento per il ritrovamento delle vecchie
tubazioni, demolizione di cassetta in muratura per ritrovamento della
colonna montante di alimentazione, taglio asportazione e smaltimento
delle tubazioni esistenti, realizzazione di vite sul tronchetto della
tubazione in stacco dalla colonna montante, realizzazione di nuova
tubazione in multistrato completa di coibentazione per la nuova
alimentazione diametro mm 20, chiusura della traccia a pavimento
con realizzazione di nuovo massetto, chiusura della cassetta in
muratura compreso intonaco ¢ velo. Compreso trasporto, carico e
scarico alle pubbliche discariche dei materiali di resulta

Fancoil stanza B

Fancoil stanza C

Fancoil stanza H

Fancoil stanza |

Fancoil stanza L

SOMMANO cadauno

Demolizioni ¢ smontaggi (Cat 1)

Compenso per {a per movimentazione dei materiali di resulta e di
nuova fornitura dal piazzale Centrale Termica ai castelli di tiro per
distanze superiori a 50 mt previste all'art. 02.A07.011.001.

SOMMANO a corpo

Oneri Sicurezza (SpCat2)
Oneri Sicurezza (Cat§)

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a
terra o sospeso da terra per permettere |'accesso di carico e scarico,
con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e
sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
I'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa fa
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

1° cantiere stanze B e C *(lung.=1,80+1,80+1,80+1.,80)

2° cantiere stanze H-1-L

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,00

10,000
10,00

298,00 1'490,00

943,68 9°436,80

1'331,52 1'331,52

A RIPORTARE

g
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 144,00 45'786,86
SOMMANO mq 144,00 14,49 2'086,56
25 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di
N.P.17.505.0 |tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di
02.062 carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso
12/09/2016 |ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con
piano di servizio € sottoponte in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a
sostenere 'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per
I'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.
2° cantiere stanze H-T-L 6,50 7,20 10,000 468,00
SOMMANO m? 468,00 1,27 594,36
26 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in-appoggio a
17.505.002.0 {terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,
61 con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della
22/09/2015  |struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e
sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto € finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
1° cantiere stanze B e C *(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) 7,20 10,000 72,00
2° cantiere stanze H-1-L 7,20 10,000 72,00
SOMMANO mq 144,00 6,21 894,24
27 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in elementi
17.505.002.0 |prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio
54 paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno,
22/09/2015  |prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri, incluso nolo per il primo mese.
1° cantiere stanze B e C 1,00 1,00
2° cantiere stanze H-1-L 1,00 1,00
SOMMANO mt 2,00 19,48 38,96
28 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura
N.P.17.805.0 |fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00,
02.056 compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura
12/09/2016 {mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di
utilizzo.
2° cantiere stanze H-1-L 6,50 1,000 6,50
SOMMANO m 6,50 3,11 20,22
29 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in element
17.505.002.0 |prefabbricati, a sbalzo dam 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio
55 paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno,
22/09/2015 {prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
1° cantiere stanze B e C 1,00 1,00
2° cantiere stanze H-1-L 1,00 1,00
SOMMANO mt 2,00 8,35 16,70
30 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita
A RIPORTARE /19'437,90

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro

Soc LA

Pc‘r“

S.rl,




S.C. Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est e Mugello

Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze pag. 8
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49°437,90
17.805.001.0 |a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura
12 tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
22/09/2015 |Area di cantiere piazzale centrale termica *(lung.=2,50+2,50+6,00+
6,00) 17,00 17,00
SOMMANO mt 17,00 7,13 121,21
31 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
N.P.17.805.0 (utilizzo art.012, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
01.018 Area di cantiere piazzale centrale termica *(lung.=2,50+2,50+6,00+
12/09/2016 16,00) . 6,50 17,00 110,50
SOMMANO ml 110,50 0,71 78,46
32 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione
17.505.006.0 |rete di protezione, schermatura 90 %.
51 Castello di tiro 2,00 7,20 10,000 144,00
22/09/2015 |A compensazione teli in plastica opachi per eliminazione B
introspezione camere reparto 2,00 4,00 2,500 20,00
SOMMANO mq 164,00 1,72 282,08
33 Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 kg
AT.N06.020. (Durata prevista 30 giorni 30,00 8,000 240,00
001 .
22/09/2015 SOMMANO h 240,00 0,22 52,80
34 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce
17.807.002.0 [rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 voltso a
01 batteria
22/09/2015 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 10,10 40,40
35 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed
17.507.002.0 Jistruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni
13 mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
22/09/2015 2,00
SOMMANO cadauno| - 2,00 7,54 15,08
36 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
17.807.003.0 |prescritti dail'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
01 1,00
22/09/2015
SOMMANO cadauno 1,00 28,98 28,98
Parziale LAVORI A CORPO euro 50°056,91
TOTALE euro 50°056,91
(;,n
w
SN
p
A2
A RIPORTARE Soc.

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro




S.C. Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est ¢ Mugello

Via di San Salvin. 12 - 50135 Firenze pag. 9
IMPORTI | . .
I;XE?;‘Z DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/‘d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OG1 - Edifici civili e industriali 45'786,86| 91,470
002 Oneri Sicurezza 4270,05| 8,530
Totale SUPER CATEGORIE euro 50°056,91 100,000
f
2 -
Soc: ﬁgA S.rl
/1P ist.
{/ A RIPORTARE
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IMPORTI -

?X‘%g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘",‘;‘d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizioni e smontaggi 975347 19,485
002 Pavimenti e rivestimenti 197899,66| 39,754
003 Tinteggiature 5'206,93] 10,402
004 Opere idrauliche 10'926,80| 21,829
005 Oneri Sicurezza 4°270,05 8,530
Totale CATEGORIE euro 50°056,91( 100,000

Bagno a Ripoli, 22/09/2016

11 Direttore dei Lavori
P.I Silvio Bernardi

L'Impresa
Lazzara s.r.l.

A RIPORTARE
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Comune di Bagno a Ripoli

Provincia di Firenze

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Azienda USL Toscana Centro

Bagno a Ripoli, 22/09/2016

ELENCO PREZZI

Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione reparto
Ostetricia - P.O. Santa Maria Annunziata - Piano 1° - Lotto 2 lato est

pag. 1

S.C. Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est e Mugello

Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.




S.C. Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie ospedali zona sud-est € Mugello

Via di San Saivin. 12 - 50135 Firenze pag. 2
Num.Ord. , it | pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dx UNITARIO

misura
Lavori (SpCap 1)

Nr. 1 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco.

01.F04.002.0 {euro (cinque/74) mq 5,74

01 :

Nr. 2 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo.

01.F04.004.0 |euro (sei/03) mq 6,03

04

Nr. 3 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di

02.A03.009.0{qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5.

02 euro (quattordici/14) mq 14,14

Nr. 4 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e

02.A03.009.0(spessore.

04 euro (quattro/01) ml 4,01

Nr. 5 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle

02.A03.033.0|strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accafastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si

02 misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in

metallo.
euro (ventidue/01) mq 22,01

Nr. 6 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera

02.A03.034.0|superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di

02 murature o di intonaci di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso.

euro (sei/61) mq 6,61

Nr. 7 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il

02.A03.035.0|disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di

01 adduzione e scarico e I'eliminazione dei supporti murari lavabo.

euro (ventiuno/48) cadauno 21,48

Nr. § Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50.

02.A07.001.0{euro (cinquantacinque/95) mc 55,95

01

Nr. 9 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere.

02.A07.011.0}euro (quaranta/38) me 40,38

01 :

Nr. 10 P.V.C. liscio, difficilmente infiammabile, in teli h 150 cm: c.s. sp. 1,5 mm, peso 2000 g/mq.

043.02.003.0 |euro (quindici/00) mq 15,00

03 :

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere

06.101.004.0 |d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni ¢ rispondenti alle caratteristiche stabilite

02 dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta detla D.L. e comunque rispondenti alle

norime UNI 4542-4543. lavabo-a colonna da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la

rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico

automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi

morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

euro (duecentonovantaotto/00) cadauno 298,00

Nr. 12 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI con mastici adesivi : vinilico elettroconducente in piastrelle o lastre]

232.01.004.0 [con collante specifico.

04 euro (quindici/70) mq 15,70

Nr. 13 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici interne: con stucco sintetico.

235.01.004.0 {euro (venti/60) mq 20,60

01

Nr. 14 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici interne: con stucco sintetico, per ogni mano in pitt o in meno.

235.01.004.0 [euro (cinque/05) mq 5,05

02

Nr. 15 Realizzazione di nuova alimentazione fluidi ai fan-coil esistenti fino alla colonna montante situata all'interno del vano, il titolo

N.P.001 comprende: realizzazione di traccia a pavimento per il ritrovamento delle vecchie tubazioni, demolizione di cassetta in muratura per

ritrovamento della colonna montante di alimentazione, taglio asportazione e smaltimento delle tubazioni esistenti, realizzazione di vitg

sul tronchetto della tubazione in stacco dalla colonna montante, realizzazione di nuova tubazione in multistrato completa di

coibentazione per la nuova alimentazione diametro mm 20, chiusura della traccia a pavimento con realizzazione di nuovo massetto,

chiusura della cassetta in muratura compreso intonaco e velo. Compreso trasporto, carico e scarico alle pubbliche discariche dei

materiali di resulta

euro (novecentoquarantatre/68) cadauno 943,68
Nr: 16 Compenso per la per movimentazione dei materiali di resulta e di nuova fornituga dgj piazzale Centrale Termica ai castelli di tiro per
P.A.ED.002 |distanze superiori a 50 mt previste all'art. 02.A07.011.001. 7]

curo (milletrecentotrentauno/52) acorpo 1'331,52

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro SOG-
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unita
Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di difetti,
P.AM.003 |slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali ¢
conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/,
78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2".
euro (centocinquantasei/29) cadauno 156,29
Nr. 18 Fomitura e p.o. di sguscio in p.v.c. di mm 30x30 incollato a raccordo tra parete € pavimento, in modo da ottenere I'effetto vasca.
PA.ED.004 |euro (sedici/96) ml 16,96
Nr. 19 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
PR.P22.050. |rispondenti alle norme UNI EN 649:2011, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. teli di
001 larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti 0 marmorizzati.
euro (undici/94) mq 11,94
Oneri di sicurezza (SpCap 2)
Nr. 20 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in
17.505.001.0 |struttura tubo € giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
12 euro (sette/13) mf 7,13
Nr. 21 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
17.805.002.0 |calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di
54 lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.
euro (diciannove/48) mt 19,48
Nr. 22 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
17.505.002.0 |calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di
55 lavorazione h 1,20 metri.
euro (otto/35) mt 835
Nr. 23 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,
17.805.002.0 |con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e
60 sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
euro (quattordici/49) mq 14,49
Nr. 24 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico|
17.505.002.0 |con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e
61 sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi ¢ tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
euro (sei/21) mq 6,21
Nr. 25 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. -
17.805.006.0 (euro (uno/72) mq 1,72
51
Nr. 26 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o
17.507.002.0 |a batteria :
01 euro (dieci/10) cadauno 10,10
Nr. 27 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm|
17.507.002.0 {250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
13 euro (sette/54) cadauno 7,54
Nr. 28 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
17.507.003.0 [euro (ventiotto/98) cadauno 28,98
01
Nr. 29 Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 kg
AT.N06.020. [euro (zero/22) h 0,22
001
Nr. 30 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.012, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
N.P.17.S05.0 |euro (zero/71) ml 0,71
01.018
Nr. 31 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00,
N.P.17.505.0 |compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra |
02.056 parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
euro (tre/11)
Nr. 32 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'access
N.P.17.505.0 |di carico e scarico, con 3 lati di m [,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio defla struttura con controventjiture in ogni ordine e con
02.062 piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale berfejtamente agibili, atto| #

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro
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Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze pag. 4
unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti ¢ cali a terra; il tutto per dare il titolo
compiuio e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.
euro (uno/27) m? 1,27
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P

/18t

S.’r.l. :

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro




AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO
Rxlenda DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE

Sanitarla . . . . . .
Firenze S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria

ospedali zona sud-est e Mugello
Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
tel. 055 62.631 - fax 055 62.63.700

-
Sanitario della Tosedna

OSPEDALE S.M. ANNUNZIATA,
VIA DELL’ANTELLA 58
LOC. PONTE A NICCHERI COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (F1)

Ospedale Santa Maria Annunziata, intervento di manutenzione straordinaria per
riqualificazione del reparto di Ostetricia piano primo secondo lotto lato est P.O.
Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli (Fi).

FASCICOLO ANALISI PREZZ]
VARIANTE N° 1

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: € 39.927,07 COMPRENSIVI DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA PARI A € 3.577,01

APPALTATORE: Lazzara s.r.l. con sede in S. Giovanni Valdarno via Ubaldino Peruzzi
n.5

CONTRATTO: REP. 15937 DEL 04/01/2016 PER UN IMPORTO DEI LAVORI DI €
35.900,05 DI CUI € 32.323,04 PER LAVORI E € 3.577,01 PER ONERI DELLA
SICUREZZA

RIF. DAT: P_104_10_2015
CIG: Z4F17332C1

Prezzi elementari desunti dal prezzario regionale delle opere pubbliche della regione Toscana anno 2014

SM WSsv-ced-ufftec\UTD_OSMA\OSTETRICIA\Direzione_lavori\Variante\Testata_fascicolo_analisi_var1.doc
171




N.P.001

Art.

Descrizione

u.m,

Prezzo unit.

Quantita

Totale

N.P.001

Realizzazione di nuova alimentazione fluidi ai fan-coil
esistenti fino alla colonna montante situata all'interno
del vano, il titolo comprende: realizzazione di traccia a
pavimento per il ritrovamento delle vecchie tubazioni,
demolizione di cassetta in muratura per ritrovamento
della colonna montante di alimentazione, taglio
asportazione e smaltimento delle tubazioni esistenti,
realizzazione di vite sul tronchetto della tubazione in
stacco dalla colonna montante, realizzazione di nuova
tubazione in muitistrato completa di coibentazione per
la huova alimentazione diametro mm 20, chiusura della
traccia a pavimento con realizzazione di nuovo
massetto, chiusura della cassetfta in muratura
compreso intonaco e velo. Compreso trasporto, carico
e scarico alle pubbliche discariche dei materiali di
resulta

cad

a)

Mano d'opera

RU.M01.001.002

Operaio specializzato edile

21,45

0,00

0,00

RU.M01.001.003

Operaio qualificato edile

19,96

8,00

159,68

RU.M01.001.004

Operaio comune edile

18,02

8,00

144,19

RU.M02.001.002

Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria

23,55

8,00

188,40

RU.M02.001.003

Installatore/Operaio metalmeccanico 4* categoria

J|IT| TS|

19,56

8,00

156,46

b)

Materiali

PR.P04.009.003

Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o
percentuale di foratura superiore al 55% spessore 12
cm (tramezza-foratone)

m¢

37,72

0,04

1,63

PR.P09.013.003

Malta premiscelate per intonaci a base di cemento per
interni ed esterni, in sacchi da 25 kg

kg

0,09

50,00

4,35

PR.P02.004.005

Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5
R: in sacchi da 25 kg compresi

Tn

80,43

0,25

20,11

PR.P29.036.002

Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN
18O 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X @ (mm) 20 spessore (mm) 2,5

mt

10,00

11,46

PR.P29.037.002

Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori,
colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
10255:2007) @ 1/2'

mt

5,00

12,02

PR.P30.050.016

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per
isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza
al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C
e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro
esterno tubo mm 13x28 (3/4")

mt

1,42

10,00

14,15

)

Noli

AT.N01.065.001

Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con
percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20
mm

1,01

4,00

4,05

d)

Trasporti

Pagina 1di 2




N.P.001

AT.N02.014.020

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT

3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo) 7.38 4,00 29,50
e) Totale lavorazione 745,99
h) Spese generall 15% 111,90
Sommano 857,89
) Utili di impresa 10% 85,79
Sommano 943,68

Pagina 2 di 2




| AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO
Rrlenda DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE

Sanitarla . . . . ; .
Firenze S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria

ospedali zona sud-est e Mugello
Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
tel. 055 62.631 - fax 055 62.63.700

Selviﬁo Sanitario della 'I‘ondn;:

OSPEDALE S.M. ANNUNZIATA,
VIA DELL’ANTELLA 58
LOC. PONTE A NICCHERI COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI)

Ospedale Santa Maria Annunziata, intervento di manutenzione straordinaria per
riqualificazione del reparto di Ostetricia piano primo secondo lotto lato est P.O.
l Santa Maria Annunziata — Bagno a Ripoli (Fi).

Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ]

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: € 39.927,07 COMPRENSIVI DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA PARI A € 3.577,01

APPALTATORE: Lazzara s.r.l. con sede in S. Giovanni Valdarno via Ubaldino Peruzzi
n.5

CONTRATTO: REP. 15937 DEL 04/01/2016 PER UN IMPORTO DEI LAVORI DI €
35.900,05 DI CUI € 32.323,04 PER LAVORI E € 3.577,01 PER ONERI DELLA

SICUREZZA

RIF. DAT: P_104_10_2015
ClG: Z4F17332C1




Azienda Sanitaria di Firenze
S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria ospedali zona sud-
est e Mugello

PREMESSA
A seguito della manifestata necessita da parte della D.S.P.O. di intervenire sulle camere di degenza

del reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata & stato approvato con delibera del
Commissario. n. 403 del 25/11/2015 il progetto definitivo, redatto da parte dell’Ufficio tecnico interno
allAzienda, di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle stanze di degenza del reparto di
ostetricia. ,

Al termine della indagine di mercato effettuata dal R.U.P al fine dell’attivazione di una procedura
negoziata per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) e commi 5 e 6 lett. b) e 8 ultimo
periodo del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., degli artt. 173 e ss del D.P.R. 207/210, nonché ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento Aziendale dei lavori in economia approvato con delibera del D.G. n. 722 del 25/09/2007,
sempre con delibera del Commissario n. 403 del 25/11/2015 i lavori furono affidati all'impresa Lazzara s.r.l.
con un ribasso offerto sui lavori pari al 11,07844 %.

Con contratto in data 31/12/15 rep. 15937 del 04/01/16 & stato formalizzato laffidamento dei lavori
all'impresa Lazzara s.r.l. di S. Giovanni V.no per un importo complessivo di € 35.900,05 di cui € 32.323,04

per lavori ed € 3.577,01 per oneri della sicurezza

PROGETTO DI VARIANTE
A seguito di rinvenimento imprevisto, le lavorazioni aggiuntive proposte nellambito del presente atto

aggiuntivo consistono in:

1. sostituzione delle tubazioni di adduzione dei fan coil presenti allinterno delle stanze di degenza, a
seguito della verifica effettuata sullo stato di conservazione delle stesse & emersa la necessita di
una loro sostituzione; le tubazioni inglobate nel massetto del pavimento risultanc infatti in un
pessimo stato e la loro rottura renderebbe necessario un intervento di demolizione del nuovo
pavimento oggetto di intervento;

2. aseguito del lungo periodo di sospensione dei lavori un incremento del costo della sicurezza legato

al noleggio del ponteggio di cantiere;

CIO PREMESSO

L'anno il mese di il giorno in Firenze, presso la sede
del Dipartimento Risorse Tecniche, in via di S. Salvi n. 12, si stabilisce quanto segue: :

Art. 1.
La sig.ra Cristina Bernini, legale rappresentante dellimpresa Lazzara s.r.l. di S. Giovanni V.no, esecutrice
dei lavori, assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva e di variante

redatta dal Direttore dei Lavori P.l. Silvio Bernardi nel settembre 2016, composta dai seguenti elaborati:

a) Relazione D.LL. approvazione variante;

b) Computo metrico estimativo di variante;

c) Elenco Prezzi;

d) Fascicolo analisi nuovi prezzi;

e) Quadro comparativo;

f) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;




Azienda Sanitaria di Firenze
S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria ospedali zona sud-
est e Mugello

L’esecuzione dei maggiori lavori avverra agli stessi patti e condizioni del contratto originario citato sopra,

oltre ai nuovi prezzi pitl avanti riportati.

Art. 2,
| maggiori lavori, dellimporto di € 9.084,39 (diconsi euro novemilaottantaquattro/39) al netto del ribasso
d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza, hanno elevato I'importo totale delle opere ad € 44.984,44
(diconsi euro quarantaquattromilavovecentoottantaquattro/44) al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli

oneri per la sicurezza, pari a € 4.270,05 (diconsi euro quattromiladuecentosettanta/05).

Art. 3
Ai sensi dell’art. 168 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 vengono stabiliti i seguenti nuovi prezzi da assoggettare
allo stesso ribasso d'asta del contratto originario pari al 11,07844%:
Prezzi desunti dal Prezzario ufficiale della Regione Toscana anno 2014:

N.P.001 - Realizzazione di nhuova alimentazione fluidi ai fan-coil esistenti fino alla colonna
montante situata all'interno del vano, il titolo comprendé: realizzazione di traccia a
pavimento per il ritrovamento delle vecchie tubazioni, demalizione di cassetta in
muratura per ritrovamento della colonna montante di alimentazione, taglio asportazione
e smaltimento delle tubazioni esistenti, realizzazione di vite sul tronchetto della
tubazione in stacco dalla colonna montante, realizzazione di huova tubazione in
multistrato completa di coibentazione per la nuova alimentazione diametro mm 20,
chiusura della traccia a pavimento con realizzazione di nuovo massetto, chiusura della
cassetta in muratura compreso intonaco e velo. Compreso trasporto, carico e scarico
alle pubbliche discariche dei materiali di resulta. - €/cad 943,68 (Euro
novecentoquarantatre/68);

vengono altresi stabiliti i seguenti nuovi prezzi da non assoggettare al ribasso d’asta del contratto originario

in quanto relativi ad oneri della sicurezza aggiuntivi:

N.P.17.505.001.018 - Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.012,
calcolato al m per ogni mese di utilizzo. - €/mI*mese 0,71 (Euro zero/71);

N.P.17.505.002.056 - Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in
elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento
del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di
utilizzo. - €/ml*mese 3,11 (Euro tre/11);

N.P.17.505.002.062 - Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a
terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e scarico, con 3 latidim .
1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere

linstallazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a

terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'grte, misurato per perimetro di

Soc. LA A Sl // %
Proc| 1




Azienda Sanitaria di Firenze
S.C. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria ospedali zona sud-
est e Mugello '

base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni

mese di utilizzo. - €/mq*mese 1,26 (Euro uno/26});

Art. 4,
Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi citati, attualmente Il termine contrattuale per l'ultimazione dei
lavori fissato non necessita di proroga; qualora I'approvazione della variante oggetto del presente atto

avvenisse oltre i termini fissati con verbale di consegna dei lavori si provvedera a prorogare gli stessi per

consentirne I'esecuzione.

IL DIRETTORE DEI IL RESPONSABILE DEL
L'’APPALTATORE LAVORI PROCEDIMENTO
Lagzzarp s.r.l. PiL. Silvi rnardi Ing. Luca Meucci




Bollo virtuale

ATTO AGGIUNTIVO ex ART. 132 COMMA D. Lgs. 163/06 ss.mm.

Affidamento perizia di variante e suppletiva intervento di manutenzione

straordinaria per riqualificazione del reparto di Ostetricia piano primo secondo

lotto lato est Presidio Ospedaliero di S. Maria Annunziata - (Bagno a Ripoli)

CUP E34H15000910005 - CIG Z4F17332C1 - CIG VARIANTE ZBF1C3433F

L’anno duemilasedici, questo giorno ............ del mese di .....ceeevennee. ,

TRA
I’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, C.F. € P.IVA N....cvvrvricrinnncsnicnninns , Sede Legale
Piazza S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del ....................... , hata/o a
Firenze il......ceeeueunee R o , in qualita di Direttore Amministrativo
.................................. , nominata/o con delibera D.G. n. ... del........,
domiciliata per la carica in Firenze, Via.........cccceeueuneeee. ; di seguito nel presente atto

denominata “Stazione appaltante”;

L'Impresa affidataria Lazzara S.r.l., con sede in San Giovanni Valdarno (Fl) Via

Ubaldino Peruzzi n. 5 - iscritto al Registro Imprese di Firenze n. ............. , legalmente

rappresentata dal.....cccoeeene.. , NAt0 @ oo, (..) il // CF. P. IVA

01389220516, di seguito nel presente atto denominato “affidatario”;

PREMESSA

- con Delibera del Commissario n. 403 del 25.11.2015 e stata avviata I'’esecuzione

dell’intervento di “Intervento di Manutenzione Straordinaria per riqualificazione

Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Annunziata, Bagno

a Ripoli, affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 co. 1

lettera b) e co. 6 lettera b), del D. Lgs 163/06 s.m.i., all'Impresa Lazzara S.r.l.,




con sede in San Giovanni Valdarno (Fl) Via Ubaldino Peruzzi n. 5, per 'importo di

€35.900,05 (contratto 4/1/2016 Rep.15937);

- che con successiva Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Centro

Toscana n. del ../../2016 & stata approvata la Variante e suppletiva agli stessi

prezzi, patti e condizioni dell’affidamento originario opportunamente integrati dal

Verbale di concordamento Nuovi Prezzi (parte integrante del presente atto

aggiuntivo ancorché non materialmente allegato)- il cui atto di sottomissione, quale

parte della Perizia approvata, € stato sottoscritto dall'impresa e forma parte

integrante e sostanziale del presente atto per l'importo di € 9.084,39 — CIG

ZBF1C3433F;

Tutto cio premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto:

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO

Articolo 1 Oggetto del contratto.

La stazione appaltante conferisce all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna,

I’esecuzione della Variante e Suppletiva i cui Elaborati si compongono come segue:

1 Computo Metrico ESTIMATIVO DI VARIANTE,

2 Quadro Comparativo

3 Elenco prezzi

4 Fascicolo analisi nuovi prezzi

5 Schema di atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi

Tali Elaborati sottoscritti dall'Impresa costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati, mentre si rinvia

alla documentazione di gara, al Capitolato di Appalto e relativi allegati ed al




contratto per la restante disciplina di esecuzione di legge e pattizia, di cui il presente

costituisce “Atto Aggiuntivo”;

Articolo 2 Tempo utile per I’esecuzione dei lavori

Il termine utile per dare ultimati i lavori e stabilito dal contratto 31/12/2015 Rep.

n.15937 del 4/1/2016 e non & modificato.

Articolo 3 Cauzione definitiva e Garanzie contrattuali

La cauzione definitiva prestata di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 a carico del

I’Appaltatore mediante polizza fideiussoria n. 2015/50/2369274 rilasciata da REALE

MUTUA in data 02/12/2015 é stata integrata per la corrispondente percentuale di

legge rispetto all'importo lavori in Variante per € .......cccoovceveveccecveceeciennens

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010

I’Appaltatore ha integrato la garanzia assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilita civile terzi con Polizza n 105084738 rilasciata da Groupama

Assicurazioni S.p.a. in data 04/12/2015 e garanzia assicurativa nella forma CAR

rilasciata da Groupama Assicurazioni .

Articolo 4. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico

dell’affidatario.

Articolo 5

Il presente atto produrra effetti a far data dalla Delibera di approvazione della

Perizia di Variante e suppletiva con variata distribuzione di spesa, immediatamente

eseguibile richiamata in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA STAZIONE APPALTANTE L’AFFIDATARIO




Per I’ Azienda U.S.L. 10 di Firenze

Il Rappresentante Legale

Il Direttore

Dr. Enrico Volpe




Riicnda
Sanitoria
Firente

Sarvile Sebturfe deda Tascure

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

10/10/16

IL RESPONSABILE DEL

Tng. Luca M

i T—

8.C. Rii ioni e M, doni dinarie Ospedali Sud Est Mugello
EDIMENTO

percentuale variante

CcuUp

E34H15000910005

25,30%

CIG

ZAF17332C1

TEMPI

16/11/2015

25/11/2015

10/10/2016

Codice Regionale 10.E005.1310

PROGRAMMAZIONE

GARA APPALTO

ESECUZIONE

scheda 104_2015 id. ali6 Aue.612/2015 6 AUFI - € 70.000,00
(EX AUT. 547/2014)
Richiesta 109/2015 - Rilaacio 08.10.2015

AVVIO INTERVENTO
DEFINITIVO

ASSESTATO
AGGIUDICAZIONE

VARIANTE SUPPLETIVA

RIF. DAT P_104_10_2015

Delibera Commissario n. 403

D.D.G. XXX

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER

RIQUALIFICAZIONE REPARTO OSTETRICIA PIANO 1° - LOTTO 2 - LATO
EST

Delemnina RdP

25/11/2015

o/ /2015

Relazione RDP

Relazione RDP

Relazione RAP

o/ /0000

n/n/0000

10/10/16

Acig

ALIQUOTE

Al

Opere

OG- Opere cdili ¢ affiai

€ 36.350,06

™

3232304

Py

40714,39

Totale Opere

€ 36.350,06

32323,04

™

40.714,39

A2

Oneri su Opere

A2l

Onedi pes pplicaziane del PSC Opexe edil ¢ affin

3577,01

>

357701

-

4270,05

“Totale Oner su Opere

€ 357701

-

35.900,05

™

44.984,44

Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con dliquota 4%

4%

Totale Opere ed Oned (A1+A2) can diquota 10%

10%

Totdle Opere ed One (A1+42) con dliquota 22%

22%

€ 39.927,07

-

35.900,05

-

44.984,44

Al

Farnitura/Seriai/Appalto Concoreo Intcgrato

Totale Fomitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato

Ad

Oneri su Fomitura/Senizi/Appalto Concorso Integrato

Totale One su Fominuea/Servizi/Appalta Cancorso Integrato

-

Totale Lavori

€ 39.927,07

™

35.900,05

-

44.984,44

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavosi, senizi ¢ forniture in economia, previati in progetto, e esclusi dali* sppalto

B2

Lavori correlati alla verifica deghi impianti di condizionamento ed eleterici

€ 15.000,00

15.000,00

4.668,62

TTotale Lavori, senvizi ¢ fornicure In economia, previstl in progetto, ed esclusi dall

sppalto -

22%

€ 15.000,00

15.000,00

-

1.668,62

B2

Riliexi accertamenti ¢ indagini (preliminari ¢ in corso d'opera collaudo esclusc)

Totale Rilicvi accertamentt ¢ indagini (preliminari € in corso d'opera callaudo
eaclusa)

B3

Allacci i a pubblici senvizi

Totale Allacciamenti « pubblici servizi

B4

Tmprevistl

B4l

Emprevisti

10%

€ 399271

3.044,25

™

304425

BA2

Foado pez Accordo Boaado ex act 81, diz 2004/18; act. 72, dic. 2004/17; act. 31-bis, legge o
109/1994; act. 149, PR n 554/1999

%

€ 119781

119781

L)

115781

BA4.3

Prezzo chinso

BA4

Arrotondamenti

€ 299,91

001

Totale Impreviati

L3

5.490,43

4.242,07

=

429206

Totale Acquisizi aree 6 immobili

€ -

tecaiche onali relative sz ione, alle e ardvitd
inari  di supporto, nonché al coordi della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavari ed al coordinamento
della slcurezza...

B.7.19

Inceativo ex art 93, ¢.5. D.1gs.163/2006

2%

€ 798,54

-

798,34

-~

980,23

“Totale Spese tecniche professionali

€ 798,54

-

798,51

™

980,23

B8

non ingegneria)

Totale Spese per attivita di supporto

B9

Eventuali speec per commissiont giudicatrici

Totale Eventuali spese per commissioni gludicatrict

Spese per pubblicicl ¢, ove previato, per apere astistiche

Totale Speac per pubblicitd

Spese per accertamenti di laboratorio ¢ verifiche tecniche previste dal capitolata
speciale ' appalto, collauda tecnico-amaministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialintici

“Totale Spese per accertamenti di laboratorio

B.12

IVA ed cventuali altre impoate

B.12.3

TVA yui opese - su totale A2 - aliquota 22%

2%

€ 8.783,96

7.898,01

®

9.896,58

‘Totale IVA sui laveri

€ 878336

7.898,01

-

9.896,58

‘Totale IVA su forniture

Totale IVA su fomiture

B.A244

IVA su IMPREVISTT

2%

€ 1.202,89

-

933,26

-

Totale IVA ed eventuali altre imponte

€ 8.783,96|

-

8.831,27

9.896,58

B.13

FONDO DI ACCANTONAMENTO

B.131

Ribasso d'asta gara sppalto

11,785%

428531

-

428531

B.132

IVA su sbasso d'asta gaca sppilio

€0,00

942,77

L)

942,77

B.13.3

Ribasso d'asta di competenza della Stata L.

‘Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO

5.228,08

-

5.228,08

“Totale Somme a disposizione

€ 30.072,93

-

34.099,95|

-

25.015,56|

IMPORTO TOTALE

€ 70.000,00

70.000,00

-

70.000,00




	D_1880_22.12.2016F
	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

	D_1880T
	D_1880A1
	D_1880A2
	1 - RELAZIONE D.L.
	2 - COMPUTO VARIANTE SUPPLETIVA
	3 - QUADRO COMPARATIVO
	4 - ELENCO PREZZI
	5 - FASC.ANALISI PREZZI
	6 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

	D_1880A3
	D_1880A4

