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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Viste: 

- la delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “ LRT 
40/2005 e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario 
nelle funzioni  di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale 
provvisoria della nuova Azienda”; 

- la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL 
Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende 
Sanitarie USL 10,11,3 e 4”; 

Visti: 
-     il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.      
      Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a   
      decorrere dal 1° marzo 2016; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.2016 con la quale il     
      dr. Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il   
      dr.  Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario; 
-     la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la  

Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali; 
 
Richiamate: 
- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo   

dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro, 
- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento      

dell’azienda Usl Toscana Centro; 
-  la delibera n.861 del 14.06.2016  con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;   
   
Visti: 
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 216 
e seguenti, dal quale si evince che l'appalto di cui trattasi soggiace alla previgente normativa, nello 
specifico al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e al Regolamento di 
esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.; 

 
Premesso che:  
 con Delibera del Commissario ex AUSL 10 Firenze n. 403 del 25/11/2015: 
 

- è stata avviata l’esecuzione dell’intervento di “Manutenzione straordinaria per riqualificazione 
reparto di Ostetricia del P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)”, affidata con procedura 
negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 163/06 ssmm., all’Impresa Lazzara S.r.l., 
con sede in San Giovanni Valdarno (FI), Via Ubaldino Peruzzi n. 5 - P.Iva e C.F. 01389220516 per 
l’importo di contratto € 35.900,05 oltre IVA di legge CUP: E34H15000980002 CIG: Z4F17332C1 
– (Contratto Rep. n.15937 del 4/1/2016); 

 
- con la stessa Delibera è stato approvato il Quadro Economico assestato dell’intervento che 

evidenzia un costo complessivo di € 70.000,00, allora finanziato a valere sul Piano Investimenti - 



                                                                                                                         
 
 

DGRT 1272/2014 - cod. reg. 10.EO05.1310, id A116, SCHEDA 104.2015 - AUT. 100612/2015 
Sub 6 (ex Aut. 547/2014) - CUP: E34H15000980002 – CIG: Z4F17332C1; 

 
- che l’ufficio di Direzione dei Lavori è stato formalmente costituito con  personale interno come di 

seguito indicato: 
 

Direttore dei Lavori      P.I. Silvio Bernardi; 
Direttore Operativo di cantiere                      Geom. Paolo Tani; 
Ispettore di cantiere                                                                     Sig. Paolo Guazzini; 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione    Ing. Luca Meucci; 

 
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince in sintesi: 
 
 la manifestata necessità da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di intervenire sulle 

camere di degenza del Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata, secondo i 
principi di accoglienza e umanizzazione; 

 
 che a seguito di rinvenimento imprevisto di tubazione dei fan coil in precarie condizioni di stato d’uso, il 

Responsabile del Procedimento ha richiesto la redazione della variante, con le lavorazioni aggiuntive 
proposte che consistono in: 
- sostituzione delle tubazioni di adduzione dei fan coil presenti all’interno delle stanze di degenza, a 

seguito della verifica effettuata sullo stato di conservazione delle stesse dalla quale è emersa la 
necessità di una loro sostituzione; le tubazioni inglobate nel massetto del pavimento sono risultate 
infatti in pessimo stato e la loro rottura avrebbe reso necessario un intervento di demolizione del 
nuovo pavimento oggetto del presente intervento; 

 
 che il lungo periodo di sospensione dei lavori ha determinato un incremento del costo della sicurezza 

legato al noleggio del ponteggio di cantiere; 
 
 che il Direttore dei Lavori con propria Relazione ha predisposto e sottoposto all’attenzione del 

Responsabile del Procedimento una perizia di variante e suppletiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
132, comma 1, lett. c), del D.Lgs 163/2006, per la “presenza di eventi inerenti alla natura e alla 
specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d’opera e di rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale” e per maggiori spese, pari al 25,30 % dell’importo di cui al contratto 
di appalto originario (Rep. 15937 del 4/1/2016) per gli adempimenti di cui all’art. 177 D.P.R. 
207/2010; 

 
 i maggiori lavori comportano un incremento del costo iniziale di € 9.084,39 oltre oneri fiscali (IVA 

aliquota 22%), senza incremento oneri sicurezza, con elevazione dell’importo contrattuale netto per 
lavori pari ad € 44.984,44  (di cui € 40.714,39 per lavori ed € 4.270,05 oneri per la sicurezza); 

 
 che la Variante determina altresì un incremento dell’accantonamento art. 92, DLgs 163/06 ss.mm.ii 

per complessivi € 181,69 secondo legge e Regolamento Aziendale e contestuale accantonamento al 
Fondo del Bilancio Aziendale; 

 
 l’importo di variante risulta superiore al quinto d’obbligo, ed è stata acquisita dall’impresa la sottomissione a 

completare i lavori agli stessi prezzi patti e condizioni, ai sensi di legge, e si determina la sottoscrizione 
dell’Atto Aggiuntivo; 

 
 è stata accertata la legittimità della variante in approvazione a seguito di approfondita istruttoria e 

motivato esame dei fatti, ai sensi dell’art. 161, c. 7, del D.P.R. 207/2010 (Relazione Allegato “A” 
citato); 



                                                                                                                         
 
 
 
 che allo stato attuale i lavori sono in fase di esecuzione per la parte oggetto del contratto principale, 

mentre si trovano in sospensione parziale i lavori che formano oggetto della perizia in approvazione 
(Verbale atti Ufficio Responsabile del Procedimento); 

 
 che la Variante in approvazione trova copertura nel Quadro Economico senza incremento del costo 

globale (€ 70.000,00), nella diretta disponibilità del Responsabile del Procedimento tra le Somme a 
disposizione senza utilizzo del Fondo accantonamento per ribasso d’asta; 

 
 che si propone l’approvazione del presente atto con immediata eseguibilità in quanto, l’esecuzione dei 

lavori in oggetto, già programmata con la Direzione Aziendale, riveste carattere prioritario e risulta 
condizionata dall’andamento stagionale; 

 
Vista la Perizia di Variante e Suppletiva (Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 c.1), lett. c), del DLgs. 163/06 ss.mm, costituita dagli 
Elaborati di seguito dettagliati: 
 

1  Computo Metrico Estimativo di variante; 
2  Quadro Comparativo; 
3  Elenco prezzi; 
4  Fascicolo analisi nuovi prezzi; 
5  Atto di sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi; 

 
Visto lo schema di Atto Aggiuntivo (Allegato di lettera “C” – parte integrante e sostanziale del presente 
atto); aggiuntivo al contratto principale che sarà sottoscritto dall’Impresa in esecuzione al presente atto; 
 
Dato atto che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, la variante in corso 
d’opera, d’importo superiore al 25,30% del valore del contratto originario, sarà comunicata, a cura del 
Responsabile del Procedimento, all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, per le 
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, 
comma 2, della legge n. 114 del 2014; 
 
Visto il Quadro Economico assestato (Allegato di lettera “D”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto) che evidenzia un costo globale di programma invariato pari ad € 70.000,00, finanziato a valere sul 
Piano Investimenti 2016 – 2018 mutuo da contrarre, F.L. 279, Cod. Reg.Le 10.EO05.1310, Scheda 
104_2015, ID A116, Aut. 100612/2015, (ex Aut. 547/2014); 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne 
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 

 
Su Proposta del Direttore della S.C. Ristrutturazione e Manutenzione straordinaria Ospedali zona sud est 
e Mugello, ex AUSL 10 di Firenze, Ing. Luca Meucci; 
 
Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm., per consentire la ripresa dei lavori 
parzialmente sospesi; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 



                                                                                                                         
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
 
1. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”); 
 
2. di approvare Perizia di Variante e Suppletiva ( Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale 

del presente atto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 132, c.1,) lett. c), del DLgs. 163/06 ss.mm.ii., per la 
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, per 
l’importo in aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario (del 25,30%) pari ad € 
9.084,39, (di cui € 8.391,35 per lavori ed € 693,04 oneri per la sicurezza,) oltre oneri fiscali (IVA 
aliquota 22%) CIG: Z4F17332C1; 

 
3. di aggiornare ed attivare la copertura assicurativa prevista per legge a favore delle figure professionali 

interne al Dipartimento Area Tecnica; 
 
4. di dare atto che l’Atto Aggiuntivo in nome e per conto del Legale Rappresentante sarà sottoscritto dal 

Dott. Enrico Volpe, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro in forza della delega 
di cui alla delibera N.673 del 29/4/2016 (Allegato di lettera “C”); 

 
5. di dare atto ancora dell’incremento dell’accantonamento art. 92 DLgs 163/06 ssmm per complessivi 

181,69 € secondo legge e Regolamento Aziendale e contestuale accantonamento al Fondo del Bilancio 
Aziendale; 

 
6. di approvare il Quadro Economico assestato (Allegato di lettera “D”) che evidenzia un costo globale 

di programma invariato pari ad € 70.000,00, finanziato a valere sul Piano Investimenti 2016 – 2018 
mutuo da contrarre, F.L. 279, Cod. Reg.Le 10.EO05.1310, Scheda 104_2015, ID A116, Aut. 
100612/2015, (ex Aut. 547/2014); 

 
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 
33/2013 ss.mm.ii.; 

 
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, provvederà alle comunicazioni di legge 

all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, 
entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 
provvedimenti di competenza dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 37, comma 2, della legge 
n. 114 del 2014, nonché agli adempimenti prescritti circa il monitoraggio appalti dalla L. 190/2012 e 
del D.L.gs 229/2011; 

 
9. di dichiarare per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per consentire la ripresa dei lavori parzialmente 
sospesi; 

 
10. di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione; 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         
 
 
 
11. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 

comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
                                                                       

 IL DIRETTORE GENERALE 
                 (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
              (Dr. Enrico Volpe)  
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
         (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
            (Dr.ssa Rossella Boldrini)  
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     Bollo virtuale 

ATTO AGGIUNTIVO ex ART. 132 COMMA D. Lgs. 163/06 ss.mm. 

Affidamento perizia di variante e suppletiva intervento di manutenzione 

straordinaria per riqualificazione del reparto di Ostetricia piano primo secondo 

lotto lato est Presidio Ospedaliero di S. Maria Annunziata - (Bagno a Ripoli) 

CUP E34H15000910005 - CIG Z4F17332C1 – CIG VARIANTE  ZBF1C3433F 

L’anno duemilasedici, questo giorno  ………… del mese di ………………….,    

TRA 

l’AZIENDA USL TOSCANA  CENTRO, C.F. e P.IVA n………………………….., Sede Legale  

Piazza S. Maria Nuova n. 1, Firenze, nella persona del ………………….., nata/o a 

Firenze il………………, c.f. …………………….., in qualità di Direttore Amministrativo 

……………………………., nominata/o con delibera D.G. n. …. del………………., 

domiciliata per la carica in Firenze, Via…………………….; di seguito nel presente atto 

denominata “Stazione appaltante”;  

E 

L’Impresa affidataria    Lazzara S.r.l., con sede in San Giovanni Valdarno (FI) Via 

Ubaldino Peruzzi n. 5 - iscritto al Registro Imprese di Firenze n. …………., legalmente 

rappresentata dal……………………, nato a …………………….. (…)  il // C.F. P. IVA   

01389220516, di seguito nel presente atto denominato “affidatario”;  

PREMESSA 

- con Delibera del Commissario n. 403 del 25.11.2015 è stata avviata l’esecuzione 

dell’intervento di “Intervento di Manutenzione Straordinaria per riqualificazione 

Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Annunziata, Bagno 

a Ripoli,  affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 co. 1 

lettera b) e co. 6 lettera b), del D. Lgs 163/06 s.m.i., all’Impresa Lazzara S.r.l., 
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con sede in San Giovanni Valdarno (FI) Via Ubaldino Peruzzi n. 5, per l’importo di  

 

€35.900,05  (contratto  4/1/2016 Rep.15937); 

- che con successiva Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Centro 

Toscana n.      del ../../2016 è stata approvata la Variante e suppletiva agli stessi 

prezzi, patti e condizioni dell’affidamento originario opportunamente integrati dal 

Verbale di concordamento Nuovi Prezzi (parte integrante del presente atto 

aggiuntivo ancorché non materialmente allegato)- il cui atto di sottomissione, quale 

parte della Perizia approvata, è stato sottoscritto dall’impresa e forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto per l’importo di € 9.084,39 – CIG 

ZBF1C3433F; 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO AGGIUNTIVO   

Articolo 1 Oggetto del contratto.  

La stazione appaltante conferisce all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna,  

l’esecuzione della Variante e Suppletiva i cui Elaborati si compongono come segue: 

 

1  Computo Metrico ESTIMATIVO DI VARIANTE, 

 

2                Quadro Comparativo 

 

3  Elenco prezzi  

 

4  Fascicolo analisi nuovi prezzi  

 

5  Schema di atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi 

Tali Elaborati sottoscritti dall’Impresa costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati, mentre si rinvia 

alla documentazione di gara, al Capitolato di Appalto e relativi allegati ed al  
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contratto per la restante disciplina di esecuzione di legge e pattizia, di cui il presente 

costituisce “Atto Aggiuntivo”; 

Articolo 2  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

Il termine utile per dare ultimati i lavori è stabilito dal contratto 31/12/2015 Rep. 

n.15937 del 4/1/2016 e non è modificato. 

Articolo 3 Cauzione definitiva e Garanzie contrattuali 

 

La cauzione definitiva prestata di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 a carico del  

 

l’Appaltatore mediante polizza fideiussoria n. 2015/50/2369274 rilasciata da REALE  

 

MUTUA in data 02/12/2015 è stata integrata  per la corrispondente percentuale di  

 

legge rispetto all’importo lavori in Variante per  € ………………………………… 

 

 

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010   

 

l’Appaltatore ha integrato  la  garanzia assicurativa per danni di esecuzione e  

 

responsabilità civile terzi con Polizza n 105084738 rilasciata da Groupama  

 

Assicurazioni S.p.a. in data 04/12/2015 e garanzia assicurativa nella forma CAR 

 

 rilasciata da Groupama Assicurazioni . 

Articolo 4. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico 

dell’affidatario. 

Articolo 5 

Il presente atto produrrà effetti a far data dalla Delibera di approvazione della 

Perizia di Variante e suppletiva con variata distribuzione di spesa, immediatamente 

eseguibile richiamata in premessa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     LA STAZIONE APPALTANTE   L’AFFIDATARIO 
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 Per l’ Azienda U.S.L. 10 di Firenze  Il Rappresentante Legale  

Il Direttore     Dr. Enrico Volpe 
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