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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Viste:

- la delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “LRT
40/2005¢ ss.mm.ii presa d'atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario
nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individnazione della sede legale
provvisoria della nuova Azienda’,

- la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attivita della nuova Azienda USL
Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni gia attribuite ai Vice Commissari delle Aziende
Sanitarie USL. 10,711,3 ¢ 47,

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.
Paolo Motello Marchese ¢ stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a
decorrere dal 1° marzo 2016;

- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.2016 con la quale il
dr. Enrico Volpe ¢ stato nominato Direttore Amministrativo;

- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il
dr. Emanuele Gorti € stato nominato Direttore Sanitario;

- ladelibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale 1a
Dr.ssa Rossella Boldrini € stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;

Richiamate:

- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale ¢ stato approvato il nuovo assetto organizzativo
dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana centro,

- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento
dell’azienda Usl Toscana centro;

- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati 1 Direttori delle Aree Dipartimentali;

Visti:

* il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “A#tuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servigi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

* il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazion?’ artt. 216 e
seguentt;

* oli articoli in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 “Regime Transitorio” del D.P.R. 5
Ottobre 2015, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 Aprile 2006, n.163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;

* la Delibera del DG. n. 850 del 10.06.2016 avente ad oggetto” Approvazione documento “Prime
Indicazioni Applicative per gli Affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) del DLGS. 50/2016;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto) dalla quale si evince in sintesi che:

* il medesimo, constatato a seguito di sopralluogo lo stato di degrado sia della facciata principale
dell’edificio su Via Borgognissanti, dalla chiesa omonima all’angolo con Via del Porcellana, sia della
facciata del medesimo edificio prospiciente in quest’ultima via per circa trenta metri, non essendo
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possibile verificare se altri elementi fossero instabili, data la notevole altezza della facciata, e
considerato che vi poteva essere ancora pericolo per la pubblica incolumita, redigeva in data 7
settembre 2015 verbale di intervento in somma urgenza;

con Delibera del Commissario n. 487 del 17.12.2015:

O era stata affidata pertanto 'esecuzione dellintervento di ‘Lavori in somma urgenza per la
messa in sicurezza delle facciate ex P.O. San Giovanni di Dio Borgognissanti n. 22” - CUP
E14H15001300005 — CIG Z62178CC6B, con procedura in somma urgenza ai sensi del
combinato disposto dall’art. 125, c. 1, lett. b), c. 6, lett. ¢), e c. 8, ultimo periodo, del D. Lgs.
163/2006 e dall’art. 176 del DPR 207/2010 e s.m.i., all’Impresa TAGLIETTI ELIO & C. S.n.c.,
con sede in Firenze in Via Rocca Tedalda n® 79 - P.Iva 01005790488, per I'importo di contratto di
€ 20.024,14 oltre IVA di legge, cosi per complessivi € 31.749,45 (lett. prot. n® 63454 del
22/12/2015), oltre ad una spesa pari ad € 11.317,50, non soggetta ad IVA, per rimborso “Bolli ed
oneri per occupazione suolo pubblico”;

O sidava atto che la spesa indicata nel paragrafo precedente risultava cosi finanziata:

- per € 31.749,45 — Piano Investimenti 2015-2017 (Aut. 100621/2015 — EX DGRT 1169/2015) —
Codice RT 10.MS01.1310;
- per € 11.317,50 su Bilancio Corrente CE 3B090503 “Altre imposte”;

la messa in opera della mantovana a protezione della via pubblica era stata autorizzata fino al 12
settembre 2016;

si era manifestata la volonta del’Amministrazione di procedere con il restauro conservativo delle
porzioni della facciata, previa autorizzazione della Sovrintendenza (gara in corso di avviamento);

considerata la consistenza delle lavorazioni prevedibili per il restauro delle facciate, delle modalita
d’appalto e dei tempi necessari per espletare le relative procedure ai sensi della normativa vigente, si
procedeva con il rinnovo dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico della mantovana
parasassi per ulteriori quattro mesi e venti giorni e cio¢ fino al 31.01.2017;

la definizione consensuale dell’'importo prevede ulteriori:
0 €7.020,58 (esenti IVA) per occupazione suolo pubblico;
0 €4.036,67 oltre IVA per nolo della mantovana e ponteggio di supporto;

gli importi aggiuntivi trovano copertura finanziaria come segue:
0 per €4.924,74 (IVA inclusa) — Piano Investimenti 2016-2018 (Aut. 100465/2016 sub 8 — Mutuo);
0 per € 7.020,58 su Bilancio Cotrente — Aut. 100254/2016 — Bilancio cortente;

si ritiene pertanto opportuno approvare una perizia suppletiva per le maggiori spese, al fine di garantire
la continuita per le necessita del cantiere;

I'importo contrattuale si eleva a complessivi € 30.060,33 oltre IVA di legge, (dati dalla somma di €
26.024,16 - relativi agli importi per gli interventi eseguiti con verbale di somma urgenza del 07.09.2016
con nolo della mantovana parasassi e ponteggio fino al 12.09.2016 - e € 4.036,67 per I'estensione del
nolo della mantovana e ponteggio dal 13.09.2016 al 31.01.2017) restando entro i limiti previsti dall’art.
176 del DPR 207/2010;

I'importo di € 7.020,58 (esente IVA), relativo al rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico, sara
corrisposto al Comune di Firenze, Direzione Risorse Finanziarie per pagamento canone COSAP a
valere sull’aut. n. 100254/2016;
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" ¢ stata accertata la legittimita della variante in approvazione a seguito di approfondita istruttoria e
motivato esame dei fatti, ai sensi dell’art. 161, c. 7, del D.P.R. 207/2010 (Relazione Allegato “A”
citato);

" i propone I'approvazione del presente atto con immediata eseguibilita, ai sensi dell’art. 42, comma
quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., in quanto devono essere mantenute le condizioni
prescritte per le protezioni del ponteggio;

Vista Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto) relativa alla perizia suppletiva redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 732 «.7),
lett. ¢), del DI gs. 163/06 ss.mm, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui guali si
interviene verificatisi in corso d'gpera, e il computo estimativo degli interventi ad essa allegato;

Dato atto della legittimita, nonché della regolarita formale e sostanziale espressa dal Dirigente che
propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.C. Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali
esterne agli ospedali ex Azienda USL 10 Firenze, Ing. Ivo Bigazzi;

Acquisiti 1 pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Dei
Servizi sociali;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato di lettera “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto) relativa alla perizia suppletiva redatta ai sensi e per gli effetti
dellart. 732 ¢.1), lett. ¢), del DL gs. 163/06 ss.mm, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'gpera, e il computo estimativo degli interventi ad essa
allegato dell’intervento di “Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate ex
P.O. San Giovanni di Dio Borgognissanti n. 22” - CUP E14H15001300005 — CIG Z62178CC06B;

2. di dare atto che:

* J]a definizione consensuale dell'importo prevede ulteriori:
0 €7.020,58 (esenti IVA) per occupazione suolo pubblico;
0 €4.036,67 oltre IVA per nolo della mantovana e ponteggio di supporto;
* gli importi trovano copertura finanziaria come segue:
0 per€4.924,74 — Piano Investimenti 2016-2018 (Aut. 100465/2016 sub 8 — Mutuo);
0 per € 7.020,58 su Bilancio Corrente — Aut. 100254/2016 — Bilancio cotrente;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della
LR.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., per le motivazioni addotte dal Responsabile del Procedimento
nella Relazione (Allegato “A” citato), in quanto devono essere mantenute le condizioni prescritte per
le protezioni del ponteggio;

4. di partecipare il presente atto all’Area Amministrazione Bilancio e Finanza;
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5. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall” Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Enrico Volpe)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dt. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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Ubicazione: Via Borgognissanti, 22 — Firenze — FI s
Lavori: Messa in sicurezza delle facciate delPex E

ospedale San Giovanni di Dio lati Borgo

Ognissanti e Via del Porcellana

Finanziamento: Piano Investimenti Codice Regionale | seuiio Sanierio dola Toscans
10.E005.1310, id a116, scheda 104
Scheda 104.5 Aut. 100465/16
Codice CUP: E14H15001300005

P_104_2012_013_FIVPP

Importo dei lavori in

vatiante comprensivo € 30.060,83 (trentamilasessanta/83)

oneti Sicurezza:

Contratto: Somma urgenza ai sensi delPart.176 del DPR
n, 207/2010

Delibera del Commissario ex USL 10 Firenze
del 17.12.2015, n. 487

CIG: Z62178CC6B

CIG Variante:

Impresa esecuttice:
Impresa Taglietti Elio & C. s.n.c., via Rocca
Tedalda n. 79, FIRENZE PI e CF

01005790488

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Importo complessivo del Ing. IVO BIGAZZ!
finanziamento € 36.674,21 S.C. Ristrutiurazioni e Manutenzioni
comprensivo della (trentaseimilaseicentosettantaquattro/21) S.tr?rsdinasrie[z .81”2”“““3 Territorial

. . fa al oan calvi

VARIAN_TE n Telefono: 055 6933722
approvazione: Fax: 055 6933714

e-mail: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it.
PREMESSO CHE

In data 20.08.2015 la Polizia Mumc1pale di Firenze constatava il distacco di alcuni
frammenti lapidei della terrazzina posta sopra il portone al civico 22 di Borgo
Ognissanti in Firenze;

I’evento ha causato Pintervento, oltre dei Vigili utbani, anche dei Vigili del Fuoco,
1 quali dopo le ispezioni del caso, non hanno ritenuto di evidenziare rischi gravi ed
imminenti e disporte apprestamenti di protezione e plevenzmne di ulteriori rischi.
1l petsonale dell’'Ufficio tecnico di manutenzione che si & recato tempestivamente
sul posto ha rilevato quanto sopta.

Ritenuto di dover dispotre accertamenti urgenti su]l’effettlvo stato di
consetvazione delle facciate del presidio in questione e vista la nota del
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Vicecommissatio del 20 agosto 2015 di richiesta di messa in sicurezza della
facciata, € stato disposto di potre in essete gli apptestamenti di protezione della
pubblica via.

Lo scrivente Ing. Ivo Bigazzi, recatosi ptesso il presidio in oggetto in data 25
agosto u.s., constatando lo stato di degrado sia della facciata principale su Via
Borgognissanti, dalla chiesa omonima all’angolo con via del Porcellana, sia della
facciata prospiciente di quest’ultima via per citca trenta metri, non essendo
possibile verificare se altti elementi sono instabili, data la notevole altezza della
facciata; considerato che vi pud ancora essere peticolo per la incolumita di
petsone e cose che si trovassero a transitare nello spazio pubblico in adiacenza a
detto edificio, redigeva il verbale di interventi in somma urgenza.

Con il verbale di somma urgenza, redatto in data 7 settembre 2015, furono messe
in opera delle mantovane parasassi per una potzione di citca 24 metri lungo la
facciata del presidio lato Borgognissanti, dalla chiesa dell’ex ospedale all’angolo
con via del Porcellana, e per circa 32 metri lungo la facciata di via del Porcellana,
dall’angolo con via Borgognissanti, completa di segnaletica ed illuminazione
notturna.

Con delibera del Commissatio della ex USL 10 di Fitenze del 17 dicembre 2015,
n. 487 venivano autorizzati gli interventi disposti con il vetbale summenzionato
autorizzando una spesa di € 31.749,45 finanziati a valere sul Piano investimenti
anni 2015-2017, aut. 621/2015, cod reg. 10.E005.1310, id 2116, scheda 104.

CONSIDERATO:

che la messa in opera della mantovana a protezione della via pubblica necessitava
dell’autorizzazione al’occupazione di suolo pubblico a suo tempo richiesta ed
autorizzata dal 12 ottobre 2015 per undici mesi, e pettanto con scadenza al 12
settembre 2016; :

PRESO ATTO:

della volonta del’ Amministrazione di ptocedere con il restauro conservativo delle
potzioni di facciata, previa approvazione della Soptintendenza del progetto,
procedura che sara effettuata con separati atti;

CONSIDERATA:

la consistenza delle lavorazioni prevedibili per il testauro delle facciate, delle
modalita di appalto e dei tempi necessari per espletate le relative procedure ai
sensi della normativa vigente, ¢ mnecessatio tinnovare lautorizzazione di
occupazione del suolo pubblico della mantovana parasassi pet ultetiori quattro
mesi e venti giorni, e cioé fino al 31.01.2017.

Lallegata definizione consensuale dell’impotto degli interventi prevede:
per occupazione di suolo pubblico € 7.020,58 (esente iva);
pet nolo della mantovana e ponteggio di supporto € 4.036,67 (escluso iva).

L’importo per il rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico per € 7.020.58 (esente
iva) sara finanziato sullaut. n. 100254/2016 su fondi disponibili del bilancio
cottente.

L’importo di spesa suppletiva per nolo della mantovana e del ponteggio di
suppotto per € 4.036,67 oltre iva 22% per € 888,07, per un totale di € 4.924,74
sara finanziato a valere sull’aut. 100465 /2016.

Per quanto sopra si determina un incremento dellimpotto complessivo
dellintervento come segue:

Azienda USL Toscana centro

&

Servizio Sunitarie delly Tescuna

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. IVO BIGAZZI

S.C. Ristrutturazioni e Manutenzioni
Straordinarie Strutture Territoriali

Via di San Salvi 12

Telefono: 055 6933722

Fax: 055 6933714 ¢
e-mail: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it.




Importi di spesa su aut. 100465 /2016 Importi

Intetventi eseguiti con vetbale di somma utgenza del € 26.024,16
7.09.2016 con nolo della mantovana parasassi e ponteggio al
12.09.2016

Ulteriore estensione del nolo della mantovana e ponteggio € 4.036,67
dal 13.09.2016 al 31.01.2017

Totale imponibile € 30.060,83
IVA 22% € 6.613,38
Totale € 36.674,21

L’imposto contrattuale si eleva pertanto a complessivi € 30.060,83 e IVA di legge
(e pettanto entro i limiti previsti dall’art, 176 del DPR n. 207/2010 inferiote a €
200.000,00).

St attesta che aumento di spesa, non supera il quinto dell’importo originario del
contratto, non eccede gli importi autotizzati di spesa ed ¢ infetiote ai limiti previsti
dal comma 2 del citato art. 177.

L’impotto per il prolungamento del nolo della mantovana e del ponteggio di
supportto per € 4.036,67 oltre iva 22% per € 888,07, per un totale di € 4.924,74
sara cottisposto al termine del periodo di rinnovo (e cioé il 31.01.2017) alla ditta
Taglietti Elio & C., con sede in Firenze, via Rocca Tedalda n. 79, C.F. e Partita
IVA 01005790488.

Per tutto quanto sopra

SI RICHIEDE:

L’approvazione della presente perizia suppletiva dei lavori e conseguentemente
Pautorizzazione alla spesa suppletiva per € 4.036,67 oltre iva 22% pet € 888,07,
pet un totale di € 4.924,74 sara finanziato a valere sull’aut. 100465/2016. e
conseguentemente l'elevazione dell'impozto contrattuale a complessivi € 30.060,83
oltre IVA dilegge per € 6.613,38 per un totale complessivo di € 36.674,21;

I’autotizzazione a corrispondete € 7.020,58 (esente iva) al Comune di Firenze,
Ditezione risorse finanziarie pet pagamento canone COSAP a valere sull’aut. n.

100254 /2016.
Firenze, 30/11/2016

Allegato A Computo estimativo degli interventi

Il Direttore S.C. Ri.Ma.S.S.T.
Ing. Ivo BIGAZZI
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DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. VO BIGAZZI

S.C. Ristrutturazioni e Manutenzioni
Straordinarie Strutture Territoriali
Via di San Salvi 12

Telefono; 055 6933722

Fax: 055 6933714
e-mail: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it.




TAGLIETTI ELIO e C. snc

Azienda Certificata UNI EN [SO 9001:2008

IMPRESA EDILE

Firenze, li 30,08,2016

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
iL RESPONSABILE DEL BROCEDIMENTOD
ing. Ive Blgazzi

STy

ELHERN WERTTAS
Centilicatiun

Calcolo per proroga OSP fino al 31,01,2017
QOccupazione Suolo Pubblico per 141 gg
via Borgognissanti
ponteggio 8,00 4,64811 6,97217 0,351 141 0,5 € 1.380,24
mantovana 29,00 4,64811 6,97217 0,176 141 0,5 € 2.508,81
via del Porcellana
ponteggio 10,00 2,78887 4,18331 0,351 141 0,5 €1.035,18
mantovana 39,00 2,78887 4,18331 0,176 141 0,5 €2.024,35
marche da bollo per presentazione e ritiro
pratiche proroga OSP n 2,00 €16,00 € 32,00
bollettino per diritti istruttoria proroga n 1,00 €40,00 € 40,00
TOTALE oneri OSP non soggetti IVA €7.020,58
Noli ponteggio e mantovana fino al 31.01.17
at.n10.004.011 |noleggio ponteggio partenza stretta oltre il
primo mese
per 4 mesi 4,00 336,00 mq| 1.344,00
totale mq| 1.344,00 € 1,39150 € 1.870,18
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TAGLIETTI ELIO e C. sne . . Eeton
Azienda Certificata UNI EN [SO 9001:2008
IMPRESA EDILE

Firenze, I1 30,08,2016 Cantiere: ASL Borgognissanti - messa in sicurezza facciata

at.n10.003.003 [noleggio mantovana oltre il primo mese

per 4 mesi 4,00 59,00 ml 236,00
, totale ml 236,00 € 3,03600 € 716,50

interventi di manutenzione ponteggio per
controllo serraggi e ancoraggi
per 4 mesi 4,00 : cad 4,00 € 200,00 € 800,00

noleggio per 4 mesi dell'impianto di
illuminazione compreso controllo mensile
e sostituzione lampade 4,00 mese 4,00 € 100,00 € 400,00

richiesta, consegna e ritiro pratiche OSP

ber proroga a.c. 1,00 €250,00 €250,00

TOTALE COMPLESSIVO soggetto a IVA € 4.036,67

AZIENDA SANITAKIA Ul FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
/ng. Ive Pleazzi
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